

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和7年度町単独町道平野井ノ谷線改修工事	那賀郡那賀町井ノ谷	(有) 谷崎組	3,630,000円	4,354,900円	令和7年8月8日	土木一式工事	土工一式、石積工 A=96m ²	地元要望により、石積施工箇所を追加したことに伴う増額変更。
令和7年度 町単独川俣地区水道施設管理道舗装工事	那賀郡那賀町川俣	(有) 岸建設	4,873,000円	4,999,500円	令和7年9月5日	土木一式工事	施行延長 L=101m W=2.0m コンクリート路面工214.6m ²	施工延長7mの増。現場精査による数量金額の変更。
令和7年度 県単林道事業林道舗装工事 深森小計線	那賀郡那賀町古屋	(株) 谷下組	7,810,000円	8,000,300円	令和7年9月12日	土木一式工事	W=3.0m L=140m 土工 1式 コンクリート路面工 A=432.0m ²	延長10mの増。現地精査による数量・金額の増。
令和7年度町単独町道剣山線予防保全工事	那賀郡那賀町木頭北川	(株) 小野組	2,915,000円	3,055,800円	令和7年9月25日	土木一式工事	排水路掘削工 2,020m 吞口掘削工 300m ³	排水路掘削工数量増による請負金額の増
令和7年度町単独町道海川出原線舗装工事	那賀郡那賀町木頭出原	(株) 藍徳道路	3,399,000円	4,372,500円	令和7年9月30日	舗装工事	アスファルト舗装工(2層)301m ²	舗装数量及びアスファルト敷数量増による請負金額の増
令和7年度 町単独那賀町上那賀福祉センター解体工事	那賀郡那賀町平谷	(有) 岩崎建設	44,110,000円	45,034,000円	令和7年10月17日	解体工事	福祉センター(鉄筋コンクリート造2階建て)PH階1階 延床面積677m ² 外構取り壊し1式 整地工事1式	コンクリート取り壊しの実施数量(精査数量)が増加したため。
令和7年度 県単林道事業符殿五倍木線舗装工事	那賀郡那賀町掛盤	(株) 新居組	2,915,000円	3,000,800円	令和7年11月4日	土木一式工事	施工延長L=43.0m W=3.0m 土工28.3m ³ アスファルト舗装工133.3m ² L字側溝工L=104.6m	現地精査によるL字側溝工の数量及び金額の増加。
令和7年度 電源立地地域対策交付金事業 バス停留所設置工事	那賀郡那賀町和食郷	(株) 広瀬組	6,545,000円	6,697,900円	令和7年11月7日	建築一式工事	仮設工事1.0式 バス停 シェルター工事1.0式 撤去工事1.0式	バス停シェルター工事において、バス停名ステッカー及びバス停裏下部にある農道での通行の安全を図るため線形誘導標(アローライト)を追加した事による増額変更。
令和7年度町単独町道仁宇北地線ほか舗装修繕工事	那賀郡那賀町仁宇ほか	(株) アワケン	3,428,700円	3,737,800円	令和7年11月7日	舗装工事	町道仁宇北地線 施工延長 L=97.2m 舗装版破砕A=369m ² 不陸整正 A=488m ² 表層A=488m ² 区画線 L=195m 交通誘導員N=4.0人 ほか4路線 表層(オーバーレイ) A=114m ²	現場精査による出来高変更及びほか路線を1路線追加・工法変更したことによる増額変更。
令和7年度 県単治山事業百合谷地区治山工事	那賀郡那賀町百合谷	(株) 東和	7,315,000円	7,505,300円	令和7年11月18日	土木一式工事	土工 17m ³ 土留工 6.7m ³ 水路工 13.2m ³ 根株処理工 1式 仮設工 1式	現場再検討による防草シートの増加等の数量変更による増額変更

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和7年度 県単林道事業林道舗装工事 林道奥谷線	那賀郡那賀町雄	(有) 四宮工業	3,982,000円	4,040,300円	令和7年11月25日	土木一式工事	W=3.0m L=82.2m 土工 1式 コンクリート路面工 A=246.45m ²	現場再検討による増額変更。
令和6年度(繰越)町単独町営大戸残土処理場整備工事	那賀郡那賀町大戸	(株) 平谷建設	20,020,000円	20,265,300円	令和7年12月12日	土木一式工事	土砂搬入2,300m ³ 路体盛土 2,100m ³ 法面整形840m ² 植生 シート工840m ² コルゲートフ リユームL=89m 小段排水L=70m 小段排水L=19m 構造物撤去工一 式 仮設工(工事用道路工)一式	盛土工および法面整形工等の 数量増に伴う増額変更。
令和7年度 町単独相生庁舎 駐車場整備工事	那賀郡那賀町延野	(有) 橋本土建	8,602,000円	9,820,800円	令和7年12月15日	土木一式工事	舗装工(AS)A=660m ² 、転落防止柵 L=41m ² 、排水工L=22m、集水桝3 基	数量の増減による変更
令和7年度 県土強靱化・レ ジリエンス推進事業わじきこ ども園窓ガラス飛散防止フィ ルム設置工事	那賀郡那賀町和食郷 わじ きこども 園	八田建設(株)	4,037,000円	2,909,500円	令和7年12月15日	建築一式工事	仮設工 1式 飛散防止 フィルム貼り 141m ²	当初は外部足場やローリングタワーによる 仮設工を予定していましたが、不要となっ たため内容を変更し、減額しました。
令和7年度 町単独町道沢谷 小島線維持修繕工事	那賀郡那賀町沢谷	(株) 新居組	3,630,000円	3,731,200円	令和7年12月15日	土木一式工事	施行規模L=22m 土工 1式 路面工 85m ² 法面工 40m ²	現地精査の結果、法面工の中 止、路面工の施工面積増加に よる設計金額の増加及び工期 延伸。
令和7年度 町単独町道新小 仁宇団地線改良付帯工事	那賀郡那賀町小仁宇	藤井鉄工建設(株)	9,900,000円	11,312,400円	令和7年12月17日	土木一式工事	施工延長L=313.2m 舗装工 536.7m ² (表層40mm上層路盤 100mm) 街渠排水工17箇所(重圧 管口径200mm) 縁石工L=25.9m (歩道乗入部) 防草シート設置工 462.3m ² 等	地元要望による路肩町道残地 有地防草処理(舗装止壁工)の 新規追加の増等による増額。
令和7年度 森林基盤整備事業 林道東川千本谷線 駒背越隧 道補修工事	那賀郡那賀町木頭北川	北川産業(有)	44,000,000円	49,076,500円	令和7年12月24日	土木一式工事	トンネル修復工 施行延長 L=179m はく落対策工FRP メッシュ工144m ² 段差対策 工空洞対策工 185m ³	空洞対策工の施工に際し、覆工内の実空洞 量が推定空洞量よりも大きく、注入量が増 加したことによる設計変更。また空洞対策 工の施工増に伴い増加した設計金額をはく 落対策工の施工量で調整したことによる設 計変更。
令和7年度 国補 剣山次郎笈 登山口バイオトイレ設置工事	那賀郡那賀町岩倉	(株) 新居組	34,760,000円	39,245,800円	令和7年12月25日	建築一式工事	既存汲み取り式トイレ撤 去工事1式 基礎工事1 式 バイオトイレ設置工 事1式	既存汲み取りトイレ撤去工事の一部延期 (女子トイレ)、基礎工事の増強及び手洗 い器設置工事の追加のため。
令和6年度 町単独飲料水供 給施設改良工事2	那賀郡那賀町朴野	(有) 谷崎組	4,840,000円	6,039,000円	令和8年1月9日	水道施設工事	給水切替工事 N=5箇 所	現場精査による数量の変更。
令和7年度 町単独飲料水供 給施設改良工事	那賀郡那賀町朴野	(有) 谷崎組	42,790,000円	47,511,200円	令和8年1月9日	水道施設工事	配水管布設替工事 L=510.8m、 減圧弁設置工事 φ50 N=1基、 舗装復旧工事 一式	現場精査による数量の変更、 現場状況に応じた施工方法再 検討に不測の日数を要したた め工期の延伸。

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和7年度 町単独延野簡易水道配水管改良工事	那賀郡那賀町延野	(株) 光建	41,580,000円	47,967,700円	令和8年1月9日	水道施設工事	配水管布設替工事 L=639.4m、消火栓設置工事 消火栓弁40 N=2基、給水切替工事 N=20箇所	現場精査による数量の変更。
令和7年度 防安全事業町道百合百合谷線舗装補修工事	那賀郡那賀町百合	(株) アワケン	26,422,000円	31,984,700円	令和8年1月9日	舗装工事	施工延長L=249.9m アスファルト舗装工 1,930m ²	数量の増減による変更契約
令和7年度 町単独町道出羽線維持修繕工事	那賀郡那賀町木頭名	木沢建設 (株)	6,600,000円	6,293,100円	令和8年1月13日	土木一式工事	施行規模L=9m 土工 1式 法面工 201m ²	現地精査の結果、法面工の面積減による減額変更設計
令和7年度 町単独町道舞ヶ谷下線他舗装工事	那賀郡那賀町雄他	だいまつ建設 (株)	8,426,000円	10,915,300円	令和8年1月20日	舗装工事	施工延長L=310m 施工面積A=1,344m ²	数量の増減による金額変および施工箇所が多く地元調整に不測の日数を要したため工期の変更を行う。
令和7年度 町単独相生第3分団詰所解体工事	那賀郡那賀町吉野	(有) 橋本土建	2,970,000円	3,430,900円	令和8年1月20日	解体工事	解体工事 一式	現場精査による設計数量の増減
令和7年度 農業体質強化基盤整備促進事業 南宇地区用水改良工事	那賀郡那賀町木頭南宇	(株) 小野組	22,000,000円	22,301,400円	令和8年1月26日	土木一式工事	水路工 L=581m 付属設備一式	現場再検討による増額変更。
令和7年度 県単治山事業 入野地区治山工事	那賀郡那賀町入野	相互建設 (株)	7,920,000円	8,064,100円	令和8年2月11日	土木一式工事	土工22m ³ 山腹基礎工18.4m ³ 仮設工2式 支障木伐採工6本 根株処理工1式	現場再検討による石積工の増加等の数量変更による増額変更
令和7年度 学校施設環境改善交付金事業 相生体育館空調設置工事	那賀郡那賀町延野	(株) 菱和	31,020,000円	31,081,600円	令和8年2月13日	管工事	空調設置工事及び断熱工事	ガラス交換箇所及びフィルム貼付箇所増による増額
令和7年度道路災害復旧工事 R7災第1号 町道香加ノ津線	那賀郡那賀町西納	相互建設 (株)	6,270,000円	5,557,200円	令和8年2月25日	土木一式工事	復旧延長L=9.5m 重力式擁壁工V=27m ³ 、防護柵 (ガードレール) 設置工L=10m、アスファルト舗装工A=33m ²	数量の増減による変更
令和7年度 町単独ケーブルテレビ設備撤去工事 (鷺敷地区第2期)	那賀郡那賀町小仁宇 他	四電エンジニアリング (株) 徳島支店	37,950,000円	25,329,700円	令和8年2月26日	解体工事	鷺敷地区のHFC設備撤去工事一式	実績数量精査による減額。

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和7年度 森林基盤整備事業 林道馬路線榎谷工区開設工 事	那賀郡那 賀町馬路	相互建設（株）	42,680,000円	43,524,800円	令和8年3月2日	土木一式工事	施工延長 L=124m W=4.0 m 林道土工 1,774m ³ 路 面工 540m ² 法面保護工 721m ² 擁壁工 1.0式	現場精査による設計数量の増 減。
令和7年度 森林基盤整備事業 林道中山南川線中山工区開 設工事	那賀郡那 賀町中山	（株）東和	16,280,000円	16,392,200円	令和8年3月2日	土木一式工事	施行延長 L=110m W=3.0m、林道土 工 V=401m ³ 、法面工 A=364.1m ² 、 補強土壁工 A=49.2m ² 、防護柵工 一式、排水構造物工一式、支障木 処理工一式 根株処理工一式	現場精査による設計数量の増 減。
令和7年度 小仁宇河川取水 場2号ポンプ取替え工事	那賀町小 仁宇	（株）ニシテック	18,260,000円	18,223,700円	令和8年3月3日	機械器具設置工事	取水ポンプ取替一式	スクラップの売却益が発生した ため減額した。
令和7年度 町単独普通河川 いの谷川河川改修工事	那賀郡那 賀町吉野	（有）橋本土建	6,963,000円	5,073,200円	令和8年3月10日	土木一式工事	施工延長L=24m 排水 路工L=14m 石積工 A=20m ²	数量変更による減額変更
令和7年度 県単林道事業林 道舗装工事 長安線	那賀郡那 賀町長安	（株）谷下組	7,810,000円	8,000,300円	令和8年3月13日	土木一式工事	W=3.0m L=124m 土工 1式 コンクリート路面工 A=440.0m ²	老朽化した側溝の取壊しと設 置。現地精査による数量・延長 の減。
令和7年度 森林基盤整備事 業 林道白石林谷線開設工事	那賀郡那 賀町白石	（有）岩崎建設	37,840,000円	38,451,600円	令和8年3月16日	土木一式工事	施工延長L=140m 幅員3.0 m 路面工480m ² 法面工 853m ² 補強土壁工78m ² 防 護柵工1式 排水構造物工1式	法面が悪く法面工、防護柵工 が増加。現地精査による延長、 路面工の減。
令和7年度 森林基盤整備事 業 林道朴野日浦線朴野工区 開設工事	那賀郡那 賀町朴野	（有）橋本土建	30,646,000円	31,275,200円	令和8年3月17日	土木一式工事	施工延長L=158m W=3.0m 土工 1,503m ³ 法面工 689m ² 補強土壁工 73m ² 2 排水溝造物工158m 支障 木伐採工1.0式 支障木処理工 1.0式	現場再検討による増額変更。
令和6年度 社会資本整備総 合交付金事業 町道海川出原 線改良工事	那賀郡那 賀町海川	（株）平谷建設	9,790,000円	8,809,900円	令和8年3月17日	土工・コンクリー	施工延長:L=18.2m 1号もたれ式擁壁:V=52.8m ³	残土運搬及びその処分につい て、他工事への流用が可能と なったため等による減額。
令和7年度 県単林道事業 南 川線 林道改良工事	那賀郡那 賀町木頭 折宇	廣間組（有）	5,885,000円	6,000,500円	令和8年3月17日	土木一式工事	施工延長L=35m 土工V=31.0m ³ 3 路面工A=240.4m ² 排水構造 物工1.0式、構造物撤去工1.0式	土工、路面工、擁壁工、排水構造物工、構 造物撤去工、土留鋼板設置工、視線誘導施 設設置工の数量増減による請負金額の増
令和7年度 町単独舗装工事 町道古屋上津丸線	那賀郡那 賀町古屋	（有）岸建設	4,191,000円	4,224,000円	令和8年3月19日	土木一式工事	コンクリート舗装工 A=200m ²	現地精測による変更

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和7年度 町単独舗装工事 町道市宇白石線	那賀郡那賀町白石	(有) 岩崎建設	4,455,000円	4,737,700円	令和8年3月19日	土木一式工事	コンクリート舗装工 A=178m ²	不陸整正工から路盤工変更および現地精測による変更
令和7年度 町単独路側改修工事 町道成瀬日浦線	那賀郡那賀町成瀬	(有) 岩崎建設	4,312,000円	3,329,700円	令和8年3月19日	土木一式工事	施行延長 L=18.0m 土工一式 擁壁工 水路工	起点、終点の擁壁タイプ変更によりコンクリート及び型枠等の減に伴う減額
令和7年度町単独町道田中線道路改良工事	那賀郡那賀町和食郷	八田建設(株)	11,836,000円	12,412,400円	令和8年3月25日	土木一式工事	施行延長L=180.0m 土工1.0式 擁壁工V=8.6m ³ 1号U型側溝L=139.8m 2号U型側溝L=29.1m 3号U型側溝L=6.2m 1号横断暗渠L=4.2m 集水桝N=4.0基 コンクリート舗装工A=55.9m ² 擁壁1.0式	推定岩盤線の変更による擁壁工の増額及び現場精査による出来高変更。
令和7年度 道路災害復旧工事R7災第2号 その他町道槍戸線	那賀郡那賀町岩倉	(株) 新居組	19,250,000円	18,318,300円	令和8年4月3日	土木一式工事	復旧延長L=24m モルタル吹付工 411m ² 仮設工(大型土のう工) 158袋	現場で検討した結果、現地精査により法面工は増えたが、盛土高が低くなったことにより大型土のうの個数が減った為、金額が減額した。
令和7年度町単独町道坪ノ久残土処理場周辺整備工事	那賀郡那賀町木頭西宇	(株) 小野組	3,850,000円	3,932,500円	令和8年4月10日	土木一式工事	コンクリート路面工 160m ²	数量の増減による金額の増。
令和7年度町単独町道大戸残土処理場整備工事	那賀郡那賀町大戸	(株) 平谷建設	32,780,000円	31,941,800円	令和8年5月7日	土木一式工事	残土処理場整備工事一式、掘削、盛土工V=15,300m ³ 、吸出防止材A=480m ² 、法面整形A=1,040m ² 、植生シートA=2,530m ² 、排水構造物工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式	現場精測による土工及び法面工等設計数量の減に伴う変更設計。
令和7年度 森林基盤整備事業 林道東川千本谷線改良工事	那賀郡那賀町木頭北川	北川産業(有)	28,050,000円	28,693,500円	令和8年5月15日	土木一式工事	施行延長43m 法面保護工273m ² 擁壁工184m ³ 防護施設工1.0式 排水構造物工1.0式	土工、法面工、擁壁工、防護施設工、排水構造物工、構造物撤去工の数量増減による金額の変更
令和7年度町単独町道旭団地線排水改良工事	那賀町木頭出原	(株) 小野組	6,820,000円	7,020,200円	令和8年5月15日	土木一式工事	側溝L=69m 横断溝L=3.8m 集水桝1箇所他	側溝、横断溝、集水桝1箇所他の数量増減による金額の増
令和7年度町単独町道大久保向原線舗装工事	那賀郡那賀町大久保	(有) 四宮工業	2,530,000円	1,668,700円	令和8年5月19日	土木一式工事	コンクリート舗装工V=18m ³ 、溶接金網設置工A=184m ² 、不陸整正A=184m ²	数量の増減による変更
令和7年度 町単独町道大用知線維持修繕工事	那賀郡那賀町坂州	木沢建設(株)	4,070,000円	3,930,300円	令和8年6月1日	土木一式工事	施行規模L=20m 土工 1式 法面工 115m ²	安全性を考慮し交通誘導警備員の配置、現地精査により土工数量の減少による減額。

[illegible]