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 橋長 15m 以上の橋梁 

 道路や橋梁といった施設は、地域住民の生活に密着した最も基本的な社会基盤施設です。 
 那賀町が管理している橋長 15m 以上の橋梁は 96 橋あり、総延長は 4,009m になります。 
橋梁数別・延長別に見ると、鋼橋が約 6 割を占め、次いで RC 橋が多くなっています。 
那賀町はその大部分が山間部であり、急峻な地形が多く、現地条件は厳しい状況にあります。

このため、トラス、アーチ、吊橋といった特殊な構造形式も多く採用されています。 
現在、架設から 50 年以上経過している橋梁は 20 橋あり、全体の約 21%にあたります。 

       
 
        

那賀町の現状 

那賀町の橋梁 
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 橋長 15m 未満の橋梁 

 那賀町が管理している橋長 15m 未満の橋梁は 135 橋あり、総延長は 1,049m になります。 
橋梁数別・延長別に見ると、RC が約 8 割を占め、次いで鋼橋が多くなっています。 
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 橋長 15m 以上の橋梁全体の約 32%にあたる 74 橋が 1955～1973 年の高度経済成長期に架設

されています。橋長 15m 未満の橋梁においても同様に高度経済成長期に架設された橋梁が多

数存在しています。 
 今後はこれらの橋梁の高齢化が一斉に進むことになり、集中的に多額の修繕・架替費用が必要

となってくることが予想されます。 

 
▲架設年次別の橋梁数 

 

▲架設後の経過年数の推移 
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 地域住民にとって安全で快適な生活に欠かせない橋梁は、那賀町の共有財産です。 
 現在のような厳しい財政下において、安全性の確保と低コスト化を両立させるためには上手

な資産運用が必要です。 
 人間の健康管理と同様に、橋梁諸元・点検結果・補修履歴等のデータを集積し、科学的知見

を踏まえて計画的に維持管理を行うことにより、健全性・安全性を確保しつつ、長寿命化を

図るのがアセットマネジメントです。 
～ アセットマネジメントの考え方 ～ 

 

 

 

 管理水準（対策を行う健全度）を明確にし、橋梁の健全性を持続的に確保していきます。 
 対症療法型から予防保全型への転換により、中長期 (10 ヶ年あるいは 50 ヶ年) 的な視点で橋

梁の長寿命化を図るとともに、適切な予算配分を行います。 

  

  
▲橋梁全体の評価指標（耐荷性）分布の推移：健全 危険 
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アセットマネジメント 

アセットマネジメントとは 

 1.点検 

  現在の橋梁の状態

を正確に把握・評価 

 2.予測 

 今後の橋梁の状態

がどうなるかを予測 

 3.検討 

 安全性と費用の面か

ら最適な対策を検討 

これまでの管理方法との違い 

従来の管理方法：対症療法型 

 これまでは橋梁の損傷がある程度進行

してから対策を行っていたため、危険度

や対策費用が増大する傾向にあり、橋梁

の寿命も短くなっていました。 

今後の管理方法：予防保全型 

 これからは損傷を早期発見しながら、 

橋梁の状態や立地条件に合わせた維持管理

の方法や修繕の優先順位を検討し、計画的

かつ適切な対策を行っていきます。 

損傷を早期に発見し、計画的な対策を実施 損傷がある程度進行してから対策を実施 
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 管理方法を効率化し、少ない費用で大きな効果を得るコスト管理ができます。 
 橋梁の破損・損傷を予防し、機能水準を確保しながら、健全性・安全性を向上させます。 
 論理的な説明根拠を基に予算配分を適正化します。 
 管理費を平準化することで急激な財政負担が緩和され、計画的な投資が可能となります。 
 維持管理事業のアカウンタビリティ（説明責任）を果たします。 

 
▲対症療法型：予算総額 約 206.7 億円 

 

 
▲予防保全型：予算総額 約 24.3 億円  
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 橋梁の異常・損傷をいち早く発見するために必要となるのが橋梁点検です。 
 点検により橋梁の状態を正確に把握し、情報を蓄積していきます。 
 那賀町の橋梁は主に通常点検と定期点検によって、橋梁の健全性を確認しています。 

 

 
▲那賀町の橋梁点検の体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋梁点検 定期点検

通常点検

異常時点検

橋梁の保全を図るために日常的な点検として実施するも
のであり、主に道路パトロール時の車内からの目視とと
もに、徒歩による目視点検を実施する。

橋梁の将来的劣化予測を行うにあたり、現時点における
損傷状態の全容（健全性）を把握するとともに、橋梁の
重大な損傷を早期に発見するための近接あるいは遠望目
視点検を実施する。

地震・台風・豪雨・豪雪などにより災害が発生した場合、
もしくはその恐れがある場合、または異常が発見された
場合に、主に橋梁の安全性を確認するために行う点検

橋梁の健全度評価 

橋梁点検 
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徳島県橋梁定期点検マニュアル（案）Ver.4（平成 26 年 7 月）に従い、定期点検において、部材

単位での健全性の把握と道路橋毎の健全性の診断を行った上で、以下のⅠ～Ⅳ段階の判定区分に

分類します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 橋長 15m 以上の橋梁 

 那賀町が管理する橋長 15m 以上の橋梁 96 橋の点検が平成 30 年度末までに完了しています。

 

   ▲橋長 15m 以上の橋梁の判定区分結果 

            
 橋長 15m 未満の橋梁 

 那賀町が管理する橋長 15m 未満の橋梁 135 橋の点検が平成 30 年度末までに完了しています。 

  

   ▲橋長 15m 未満の橋梁の判定区分結果 

 
 点検時には健全と判断された橋梁でも、今後の時間の経過とともに、損傷が進行することが考

えられます。 

 
 
 
 

小計

96

判定区分

橋梁数 3 49 44 0

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

 割合(%) 3 51 46 0 100.0

判定区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 小計

135

100

橋梁数 28 74 33 0

 割合(%) 20 55 24 0

主要橋梁の現状 

判定区分 状態

Ⅰ  健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ  予防保全段階
構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ  早期措置段階 構造物の機能に支障を生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ  緊急措置段階
構造物の機能に支障を生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態
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 損傷が発見された橋梁でも、計画的かつ適切な対策を行うことで延命化することができま

す。 
 点検時に健全度が低いと判断された橋梁については、早期の対策が必要となります。これら

の橋梁については優先度に基づいた段階的な補修等を実施し、健全度を回復させます。

 

①鋼橋の損傷事例

鋼桁の腐食 支承の機能障害

②コンクリート橋の損傷事例

コンクリート桁のひびわれ・遊離石灰 コンクリート桁の剥離・鉄筋露出

③床版の損傷事例 ④下部工の損傷事例

コンクリート床版のひびわれ・遊離石灰 コンクリート橋脚の剥離・鉄筋露出

実際の損傷事例 
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 橋梁の計画的な維持管理を実践的にすすめ、橋梁の機能を維持することにより、道路交通の安

全性を確保します。 
 老朽化する橋梁の増大に対応するため、従来の維持管理から予防保全型の計画的な維持管理へ

と政策転換を図ります。 
 橋梁の長寿命化ならびに補修等の維持管理にかかる費用の縮減・平準化を図ります。 

 

 

 地域住民の共有財産である橋梁施設を効率よく維持管理するため、対象となるすべての橋梁の

状態を把握・評価しながら中長期的な予測を行います。 
 予算制約下で、いつ・どこに・どのような対策を行うのが適切であるか検討し、計画的かつ効

率的に管理するため、ライフサイクルコスト（LCC）の縮減を目指します。 
 LCC とは新設から撤去まで、橋梁の一生の維持管理を行うために必要な費用のことです。 
 最適な段階で適切な対策を行うことにより、LCC を最小に抑えることができます。 

 
▲LCC と補修間隔の関係 

 

 

 橋梁の損傷度によって補修を行うことはもちろんですが、交差状況や添架物（水道管・電力

など）の有無等も加味した優先順位を算出し、補修対策を実施します。 

補修間隔

補修間隔

費
用

経過年数

ライフサイクルコスト

補修案①

補修案②

補修案③

補修案④

費
用

回
数
増 単

価
増

橋梁長寿命化修繕計画策定 

橋梁長寿命化修繕計画策定の概要 

ライフサイクルコスト（LCC） 

事業の優先順位 
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H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

102,020 49,318 49,355 48,779 49,058 49,374 49,408 49,315 49,326 49,295

16橋 18橋 20橋 16橋 17橋 19橋 20橋 19橋 17橋 15橋

1068 助大橋 町道助陰線 1967 100.7 3 3.8 2級町道 指定無し 無し 無 H26 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 1,784 19,625 19,625 19,636 18,270 3,142 0 0

設計：設計費(H33), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　床版：炭素繊維シート接着&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&
足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H34), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　床版：炭素繊維シート接着&足場工
対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H35), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　床版：炭素繊
維シート接着&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H36), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&
足場工　床版：炭素繊維シート接着&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H37), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ
&塗装&足場工　床版：炭素繊維シート接着&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H38)

1045 出合橋 町道平谷川俣線 1956 22.3 1 3.9 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H26 Ⅲ Ⅲ 0 2,446 24,458 0 0 0 0 0 0 0 0 設計：設計費(H31), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　橋台：断面修復&表面含浸(高価)&電気防食&足場工(H32)

1029 簗橋 簗百合谷線 1963 171.0 2 2.4 1級町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,793 19,725
設計：設計費(H39), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　支承：取替(始端側)　支承：取替(終端側)　舗
装：再舗装+橋面防水　橋脚：断面修復&表面含浸(高価)&足場工　橋台：断面修復&表面含浸(高価)&電気防食&足場工　伸縮装置：取替（鋼製ジョイント形
式）(始端側)　伸縮装置：取替（鋼製ジョイント形式）(終端側)　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H40)

1074 南宇橋 町道南宇西宇線 1963 62.7 2 4.0 1級町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 1,792 19,708 19,708 18,394 4,774 0 0 0

設計：設計費(H33), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　床版：炭素繊維シート接着&足場工　橋台：表面含浸(安
価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H34), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横
桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　床版：炭素繊維シート接着&足場工　橋台：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横
構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H35), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　床版：炭素繊維シート接着&足場工　橋台：表面
含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H36), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ
&塗装&足場工　床版：炭素繊維シート接着&足場工　橋台：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&
塗装&足場工(H37)

1037 大殿橋 町道平谷大殿線 1938 34.5 3 4.1 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H26 Ⅲ Ⅲ 0 17,942 0 0 0 0 0 0 3,692 36,916 0
主部材：上部工補修工　横桁：上部工補修工　床版：上部工補修工　舗装：橋面補修工(H31), 設計：設計費(H38), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場
工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て
板補強&足場工(H39)

1084 船谷橋 町道船谷橋線 1962 25.0 1 7.1 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H26 Ⅲ Ⅲ 0 1,925 19,247 0 0 0 0 0 0 0 0 設計：設計費(H31), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：炭素繊維シート接着&足場工(H32)

1087 出原谷橋 海川出原線 1956 18.6 2 4.1 1級町道 指定無し 無し 有 水道管 H27 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1022 大国橋 町道谷内鮎川線 1989 21.7 1 6.2 1級町道 指定無し 無し 有 水道管、NTT H26 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1085 まきを橋 町道剣山線 1968 20.4 1 4.3 その他町道 指定無し 無し 無 H26 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1025 戸丸橋 戸丸線 1961 15.5 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H27 Ⅲ Ⅲ 0 9,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 主部材：上部工補修工　横桁：上部工補修工　床版：上部工補修工　支承：塗替塗装工(始端側)　支承：塗替塗装工(終端側)　舗装：橋面防水工　伸縮装
置：伸縮装置設置工(始端側)　伸縮装置：伸縮装置設置工(終端側)(H31)

1041 白石橋 町道オバナ廻り線 1959 26.1 2 7.6 その他町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1065 槍戸橋 槍戸線 1959 16.9 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 無 H27 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1086 長者ヶ谷1号橋 町道出原谷黒野田線 1984 20.0 1 4.2 その他町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2067 宮ヶ谷橋 平谷上ノ内線 1963 11.0 1 4.9 1級町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 王子橋 駅線 1959 14.0 1 3.7 その他町道 指定無し 無し 有 水道管、NTT H28 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1071 ごろごうち橋 南宇西宇線 1991 72.0 2 6.2 1級町道 指定無し 無し 有 水道管 H30 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1010 鎌瀬橋 南岸線 1990 134.0 2 10.0 1級町道 指定無し 無し 有 水道管 H30 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1011 蔭谷橋 蔭谷線 1964 107.7 1 4.6 2級町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1030 大戸橋 大戸古屋線 1994 172.0 1 6.2 その他町道 指定無し 無し 無 NTT H30 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2118 九文名橋 九文名線 1975 8.4 1 6.8 その他町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1018 打出橋 舞ヶ谷線 1959 27.8 3 4.7 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H30 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1090 中谷4号橋 中谷線 1970 15.5 1 4.2 その他町道 指定無し 無し 無 H27 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1089 西宇橋 西宇線 1963 17.0 1 4.6 2級町道 指定無し 無し 有 H27 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1039 七々浦1号橋 水崎線 1993 30.5 2 6.2 2級町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2093 岩倉橋 岩倉線 1962 9.4 1 4.9 2級町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注)1.　上記計画は想定予算により計画されたものであり、予算の変動により計画は変更する場合がある。
   2.  定期点検結果により『IV判定』の損傷が発生した場合は、上記計画に関係なく即時対応を行う場合がある。
　 3.  基本的に定期点検結果により『Ⅲ判定』と診断された橋梁を優先的に補修設計・工事を実施する場合がある。
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1023 新野村橋 新傍線 1993 21.5 1 6.2 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1093 蝉谷2号橋 蝉谷線 1970 14.5 1 4.4 その他町道 指定無し 無し 無 H27 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 仁宇阿井1号橋 77号(仁宇阿井)線 1968 6.4 1 3.9 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H28 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2113 マタダイ谷橋 剣山線 1968 10.0 1 4.4 その他町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2042 大張谷橋 横石線 1975 6.5 1 3.7 1級町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2100 五倍木1号橋 五倍木線 2006 17.0 1 4.8 その他町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2051 森の下橋 入野線 1963 5.3 1 4.5 その他町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2104 蔭山2号橋 蔭山線 1976 5.0 1 4.5 その他町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2131 長者ヶ谷3号橋 出原谷黒野田線 1975 5.0 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1038 大戸小橋 町道出合大戸線 1999 35.0 1 8.2 その他町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2094 槍戸1号橋 槍戸線 1957 9.0 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1091 西ノ谷橋 西宇線 1972 15.0 1 3.4 2級町道 指定無し 無し 有 H27 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2069 西ノ谷橋 拝宮谷線 1965 5.4 1 4.3 1級町道 指定無し 無し 有 NTT H29 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2103 西ノ谷橋 出羽２号線 1977 5.4 1 4.3 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1059 蔭山1号橋 町道蔭山線 2005 20.0 1 4.4 その他町道 指定無し 無し 無 H26 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1051 井ノ谷1号橋 井ノ谷線 1970 14.6 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 無 H27 Ⅱ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1092 わるたに橋 剣山線 1971 14.7 1 4.4 その他町道 指定無し 無し 無 H27 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2127 チョウシ谷1号橋 チョウシ谷線 1975 6.0 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅱ Ⅲ 0 0 0 0 826 8,261 0 0 0 0 0 設計：設計費(H34), 主部材：断面修復&表面含浸(高価)&電気防食&足場工(H35)

1012 下雄大橋 段所線 1974 99.8 2 6.0 1級町道 指定無し 無し 有 水道管 H30 Ⅱ Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1053 坂州橋 町道坂州追立線 1966 60.8 3 4.1 2級町道 指定無し 無し 有 水道管 H26 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2031 井ノ谷橋 井ノ谷陰線 1975 10.4 1 4.1 その他町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅲ Ⅲ 4 0 617 6,174 0 0 0 0 0 0 0 設計：設計費(H32), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　橋台：断面修復&表面含浸(高価)&電気防食&足場工(H33)

2114 日和田橋 日和田線 1975 9.2 1 4.5 その他町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅱ Ⅱ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1024 妙法寺橋 町道下谷内線 1973 21.0 3 3.6 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H26 Ⅲ Ⅲ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1072 新蔭井橋 海川出原線 2005 68.5 1 6.2 1級町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2107 寺谷橋 坂州寺谷線 1975 4.4 1 7.7 その他町道 指定無し 無し 有 NTT H30 Ⅲ Ⅲ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注)1.　上記計画は想定予算により計画されたものであり、予算の変動により計画は変更する場合がある。
   2.  定期点検結果により『IV判定』の損傷が発生した場合は、上記計画に関係なく即時対応を行う場合がある。
　 3.  基本的に定期点検結果により『Ⅲ判定』と診断された橋梁を優先的に補修設計・工事を実施する場合がある。
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2102 大美谷2号橋 出羽線 1960 5.8 1 5.4 1級町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅰ Ⅰ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2091 横尾橋 横尾線 1982 10.4 1 6.0 その他町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅱ Ⅲ 8 0 0 470 4,696 0 0 0 0 0 0 設計：設計費(H33), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工(H34)

1047 御所谷1号橋 町道御所谷線 1956 20.0 2 4.4 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H26 Ⅲ Ⅲ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1073 ホラガ谷2号橋 町道剣山線 1971 64.7 5 2.2 その他町道 指定無し 無し 無 H26 Ⅲ Ⅲ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1062 大美谷橋 出羽線 2004 25.0 1 6.2 1級町道 指定無し 無し 有 H27 Ⅱ Ⅱ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1052 葛ヶ谷1号橋 葛ヶ谷線 1974 14.5 1 3.9 その他町道 指定無し 無し 無 H27 Ⅲ Ⅲ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2109 新九郎谷橋 剣山線 1975 14.0 1 4.1 その他町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅲ Ⅲ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1015 澄口橋 町道南岸線 1991 44.0 1 6.2 1級町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅱ Ⅱ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2133 月谷橋 月谷熊森線 1975 4.5 1 3.7 その他町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅲ Ⅲ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1014 鎌ン谷橋 町道南岸線 2004 53.0 1 6.2 1級町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅲ Ⅲ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2112 黒土谷橋 剣山線 1974 10.4 1 5.5 その他町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅲ Ⅲ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2124 イズムネ橋 イズムネ線 1975 7.0 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅲ Ⅲ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1043 春森桟道橋 町道出合大戸線 1945 25.1 1 6.7 その他町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅲ Ⅲ 16 20,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 主部材：上部工補修工　横桁：上部工補修工　床版：上部工補修工　舗装：橋面補修工　伸縮装置：伸縮装置設置工(始端側)　伸縮装置：伸縮装置設置工
(終端側)(H31)

1026 相小橋 相生小学校線 2002 15.1 1 14.5 その他町道 指定無し 無し 有 H27 Ⅱ Ⅱ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1035 上海川橋 海川出原線 1974 35.8 1 5.0 1級町道 指定無し 無し 無 水道管 H30 Ⅲ Ⅲ 16 0 2,670 26,698 0 0 0 0 0 0 0 設計：設計費(H32), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　橋台：断面修復&表面含浸(高価)&電気防食&足場工(H33)

1075 トゴエ橋 南宇拝ノ久線 1972 35.9 3 4.0 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H30 Ⅱ Ⅱ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1009 井の木根橋 井ノ木根線 1980 15.1 1 5.0 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H27 Ⅱ Ⅲ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2004 山盛橋 山盛下線 1979 13.0 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H28 Ⅱ Ⅲ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1002 田野橋 和食田野線 1988 181.0 3 8.2 1級町道 指定無し 無し 有 水道管 H30 Ⅱ Ⅱ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1040 横畑橋 町道横畑線 1973 27.7 1 4.2 2級町道 指定無し 無し 無 水道管 H26 Ⅲ Ⅲ 16 0 0 0 0 0 0 2,888 28,882 0 0 設計：設計費(H37), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　橋台：断面修復&表面含浸(高価)&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗
装&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H38)

1076 安ヶ谷橋 安ヶ谷線 1974 33.7 1 4.7 その他町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅲ Ⅲ 16 0 0 0 0 0 2,055 20,551 0 0 0 設計：設計費(H36), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　橋台：断面修復&表面含浸(高価)&電気防食&足場工(H37)

2011 小原橋 120号（小原)線 1987 7.3 1 9.5 2級町道 指定無し 無し 有 水道管、NTT H28 Ⅱ Ⅱ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 下北1号橋 133号(下北)線 1985 10.6 1 4.1 その他町道 指定無し 無し 無 水道管、NTT H28 Ⅱ Ⅱ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2096 阿津江1号橋 木頭名阿津江線 1971 8.0 1 5.6 2級町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅱ Ⅲ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2098 沢谷小畠3号橋 沢谷小畠線 2004 9.9 1 6.3 1級町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅱ Ⅱ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注)1.　上記計画は想定予算により計画されたものであり、予算の変動により計画は変更する場合がある。
   2.  定期点検結果により『IV判定』の損傷が発生した場合は、上記計画に関係なく即時対応を行う場合がある。
　 3.  基本的に定期点検結果により『Ⅲ判定』と診断された橋梁を優先的に補修設計・工事を実施する場合がある。
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2095 大用知1号橋 大用知線 2004 8.6 1 6.5 その他町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅰ Ⅰ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1070 出原橋 海川出原線 1972 87.1 3 4.8 1級町道 指定無し 無し 有 水道管、NTT H30 Ⅱ Ⅱ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007 才のの橋 小仁宇才のの線 1956 11.1 2 4.7 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H28 Ⅲ Ⅲ 20 0 0 0 0 0 0 1,099 10,987 0 0 設計：設計費(H37), 主部材：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工　主部材：断面修復&表面含浸(高価)&電気防食&足場工　床版：断面修復&ひび
割れ注入&足場工(H38)

1055 わり谷橋 町道大用知線 2006 47.0 1 4.8 その他町道 指定無し 無し 無 H26 Ⅱ Ⅱ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2099 寒谷3号橋 寒谷線 1967 7.5 1 5.9 2級町道 指定無し 無し 無 NTT H28 Ⅲ Ⅲ 24 0 438 4,379 55 551 0 0 0 0 0 設計：設計費(H32), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　主部材：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工(H33), 設計：設計費(H34), 横
桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H35)

1079 ヤスエ滝橋 町道拝ノ久線 1968 31.0 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅲ Ⅲ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1066 寒谷橋 寒谷線 1965 14.5 1 3.6 2級町道 指定無し 無し 無 水道管 H27 Ⅱ Ⅱ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2038 高橋 横石線 1975 8.3 1 8.0 1級町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅱ Ⅱ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2117 第1上松笠橋 上松笠線 1975 8.7 1 3.3 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1033 深森1号橋 深森線 1983 53.2 2 4.5 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H30 Ⅱ Ⅱ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1060 与沢橋 町道名古ノ瀬与沢線 1999 20.0 1 4.8 2級町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅲ Ⅲ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2090 新居田橋 新居田線 1957 13.3 1 7.0 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H28 Ⅱ Ⅲ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1017 鉢ヶ谷橋 町道南岸線 2000 35.0 1 6.2 1級町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅱ Ⅱ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2066 窪田橋 窪田線 1975 11.0 1 4.4 その他町道 指定無し 無し 有 電力 H28 Ⅱ Ⅲ 34 0 0 220 2,201 0 0 0 0 0 0 設計：設計費(H33), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工(H34)

2061 カドヶ谷1号橋 カドヶ谷線 1975 13.6 1 3.7 その他町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅱ Ⅱ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2041 井ノ口橋 上平野線 1956 7.5 1 5.7 その他町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅲ Ⅲ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2089 東尾1号橋 東尾線 1975 6.5 1 4.5 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1081 2号橋 剣山線 2003 28.0 1 5.5 その他町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅱ Ⅱ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2033 内山橋 内山線 1976 10.0 1 3.2 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅲ Ⅲ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1042 七々浦4号橋 町道水崎線 1998 24.5 1 6.2 2級町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅲ Ⅲ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1048 七々浦2号橋 町道水崎線 1992 19.0 1 6.2 2級町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅱ Ⅱ 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2034 第2馬路橋 馬路線 1976 17.5 1 5.3 その他町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅰ Ⅰ 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2077 栗坂橋 拝宮谷線 1967 6.8 1 3.9 1級町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅲ Ⅲ 40 0 207 2,071 0 48 477 0 0 0 0 設計：設計費(H32), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工(H33), 設計：設計費(H35), 横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横
構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H36)

2045 雄高橋 奥谷線 1975 7.0 1 7.1 その他町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅲ Ⅲ 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1016 土佐田橋 南岸線 1977 42.8 1 6.2 1級町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注)1.　上記計画は想定予算により計画されたものであり、予算の変動により計画は変更する場合がある。
   2.  定期点検結果により『IV判定』の損傷が発生した場合は、上記計画に関係なく即時対応を行う場合がある。
　 3.  基本的に定期点検結果により『Ⅲ判定』と診断された橋梁を優先的に補修設計・工事を実施する場合がある。
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1057 泉谷橋 町道名古ノ瀬与沢線 1978 29.5 1 3.9 2級町道 指定無し 無し 有 水道管 H26 Ⅲ Ⅲ 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2135 泉谷橋 泉谷線 1978 4.3 1 4.1 その他町道 指定無し 無し 無 電力 H30 Ⅲ Ⅲ 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2120 中谷1号橋 中谷線 1975 7.6 1 4.2 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅰ Ⅰ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2032 蛭子橋 谷内鮎川線 1966 5.6 1 5.6 1級町道 指定無し 無し 有 NTT H30 Ⅱ Ⅱ 44 112 1,121 0 0 0 0 0 0 0 0 設計：設計費(H31), 主部材：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工(H32)

1082 久則谷橋 町道海川出原線 2007 30.0 1 6.2 1級町道 指定無し 無し 有 水道管 H26 Ⅲ Ⅲ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1001 細渕橋 町道百合百合谷線 2003 215.5 3 13.8 1級町道 指定無し 無し 有 水道管、NTT H26 Ⅲ Ⅲ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1054 名古ノ瀬橋 名古ノ瀬与沢線 1969 47.8 2 4.8 2級町道 指定無し 無し 有 水道管 H30 Ⅱ Ⅱ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1069 1号橋 町道剣山線 2003 94.0 5 5.6 その他町道 指定無し 無し 無 H26 Ⅲ Ⅲ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2079 下オリゴエ橋 十二弟子線 1955 6.2 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H28 Ⅱ Ⅱ 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 百合谷新野4号橋 百合谷新野線 1968 7.0 1 3.7 1級町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2129 第3上松笠橋 上松笠線 1975 5.7 1 4.3 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅰ Ⅰ 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2037 第2下ノ地橋 横石東浦線 1975 9.0 1 5.2 その他町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅱ Ⅱ 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 昭和橋 79号(仁宇神社)線 1938 6.3 1 3.6 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H28 Ⅱ Ⅱ 48 0 124 1,235 0 0 0 0 0 0 0 設計：設計費(H32), 主部材：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工(H33)

2058 北浦谷橋 横石線 1975 12.3 1 6.0 1級町道 指定無し 無し 有 水道管 H29 Ⅱ Ⅱ 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1003 川口橋 和食北地線 1971 36.0 1 5.7 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H30 Ⅱ Ⅱ 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1008 北地新橋 北地新線 1985 16.0 1 5.2 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H27 Ⅱ Ⅱ 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018 玉ノ木1号橋 109号(玉ノ木)線 1976 3.9 1 6.9 その他町道 指定無し 無し 有 NTT H28 Ⅱ Ⅱ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1083 平橋 剣山線 1997 27.4 1 15.4 その他町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅱ Ⅱ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2081 牛田橋 平谷・大戸線 1967 5.8 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅱ Ⅱ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1078 奥高ノ瀬橋 町道剣山線 1973 30.5 1 5.5 その他町道 指定無し 無し 無 H26 Ⅲ Ⅲ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1019 香加ノ津橋 香加ノ津線 1982 26.9 2 4.7 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H30 Ⅱ Ⅱ 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1032 水崎大橋 水崎線 1981 99.0 1 6.0 2級町道 指定無し 無し 有 水道管 H30 Ⅱ Ⅱ 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1034 笹ノ瀬橋 町道海川ナカセ線 1975 43.0 2 4.3 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H26 Ⅲ Ⅲ 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1,797 19,765 設計：設計費(H39), 設計：設計費　主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　橋台：断面修復&表面含浸(高価)&
電気防食&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工(H40)

2040 第2万福寺橋 延野寺前線 1970 7.9 1 4.8 その他町道 指定無し 無し 有 水道管、NTT H29 Ⅱ Ⅱ 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 千ヶ谷橋 125号(北岸)線 1954 13.2 1 4.2 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H28 Ⅲ Ⅲ 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注)1.　上記計画は想定予算により計画されたものであり、予算の変動により計画は変更する場合がある。
   2.  定期点検結果により『IV判定』の損傷が発生した場合は、上記計画に関係なく即時対応を行う場合がある。
　 3.  基本的に定期点検結果により『Ⅲ判定』と診断された橋梁を優先的に補修設計・工事を実施する場合がある。
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2065 桧曽根橋 桧曽根線 1968 12.4 1 3.7 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H29 Ⅲ Ⅲ 56 0 436 4,365 0 0 0 0 0 0 0 設計：設計費(H32), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工(H33)

2078 正木谷橋 音谷正木谷線 1975 6.7 2 3.3 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 56 0 0 0 0 0 0 0 602 6,021 0 設計：設計費(H38), 主部材：断面修復&表面含浸(高価)&電気防食&足場工　橋脚：断面修復&表面含浸(高価)&電気防食&足場工(H39)

1006 すくの谷橋 町道袮木のの線 2008 21.0 1 5.2 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H26 Ⅱ Ⅱ 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2055 第1大久保向原橋 大久保向原線 1968 4.4 1 4.5 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1088 ホラガ谷3号橋 剣山線 1971 15.2 1 3.4 その他町道 指定無し 無し 無 H27 Ⅱ Ⅱ 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2053 第2蔭谷橋 蔭谷線 1975 4.3 1 4.2 2級町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅱ Ⅱ 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2110 第2関太郎橋 剣山線 1977 10.5 1 5.5 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅲ Ⅲ 56 0 0 167 1,668 0 0 0 0 0 0 設計：設計費(H33), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工(H34)

1077 籐八橋 剣山線 1974 30.5 1 5.5 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1021 上平間橋 上平間線 1979 25.0 2 4.7 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2108 拍子ヶ谷橋 平野西宇線 1975 14.3 1 6.2 その他町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅰ Ⅰ 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1058 大法螺橋 町道剣山線 1974 26.5 1 5.5 その他町道 指定無し 無し 無 H26 Ⅲ Ⅲ 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2029 第2寺前線橋 延野日野地線 1974 11.0 1 4.6 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H29 Ⅱ Ⅱ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1013 横石橋 横石線 1980 97.0 1 7.4 1級町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2128 拝ノ久2号橋 南宇拝ノ久線 1975 6.0 1 4.1 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅰ Ⅰ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2002 下北2号橋 133号(下北)線 1985 13.5 1 4.3 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H28 Ⅱ Ⅲ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2070 御所谷2号橋 御所谷線 1975 10.0 1 5.8 その他町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅱ Ⅱ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1064 笹原橋 剣山線 1979 18.4 1 5.6 その他町道 指定無し 無し 無 H27 Ⅱ Ⅱ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1056 飛石橋 町道槍戸線 1977 32.0 1 4.5 その他町道 指定無し 無し 無 H26 Ⅲ Ⅲ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2087 西分橋 拝宮谷線 1975 4.1 1 4.0 1級町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅱ Ⅱ 60 0 0 0 0 0 0 94 938 0 0 設計：設計費(H37), 主部材：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工(H38)

2052 西内山橋 西内山線 1968 5.0 1 3.3 その他町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅱ Ⅱ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2084 野田橋 音谷正木谷線 1975 5.0 1 3.5 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 60 0 0 0 0 0 0 0 85 848 0 設計：設計費(H38), 橋台：断面修復&表面含浸(高価)&足場工(H39)

2060 中傍示橋 横石線 1975 7.0 1 6.2 1級町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅱ Ⅱ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1028 下雄小橋 段所線 1974 14.5 1 6.0 1級町道 指定無し 無し 有 水道管 H27 Ⅲ Ⅲ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2072 カシ谷2号橋 カシ谷線 1975 8.5 1 3.7 その他町道 指定無し 無し 無 電力 H28 Ⅱ Ⅱ 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2059 長野橋 横石線 1975 11.0 1 6.0 1級町道 指定無し 無し 有 水道管 H29 Ⅱ Ⅱ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注)1.　上記計画は想定予算により計画されたものであり、予算の変動により計画は変更する場合がある。
   2.  定期点検結果により『IV判定』の損傷が発生した場合は、上記計画に関係なく即時対応を行う場合がある。
　 3.  基本的に定期点検結果により『Ⅲ判定』と診断された橋梁を優先的に補修設計・工事を実施する場合がある。
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2028 谷内鮎川バイパス橋 谷内鮎川線 1976 13.0 2 5.8 1級町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅱ Ⅱ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2106 槍戸2号橋 槍戸線 1975 4.7 1 5.0 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 鷲敷中央1号橋 鷲敷中央線 1971 4.3 1 6.1 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H30 Ⅱ Ⅱ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2136 大城1号橋 大城線 1975 4.1 1 3.9 その他町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅱ Ⅱ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2132 蝉谷1号橋 蝉谷1号線 1975 4.6 1 5.0 その他町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅱ Ⅱ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2046 石原橋 横石線 1975 4.8 1 4.3 1級町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅱ Ⅱ 64 0 0 0 0 9 86 0 0 0 0 設計：設計費(H35), 橋台：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工(H36)

2025 百合谷内2号橋 百合谷内線 1971 2.8 1 3.6 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H30 Ⅰ Ⅰ 64 0 0 0 0 0 0 43 431 0 0 設計：設計費(H37), 橋台：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工(H38)

2013 としざね1号橋 としさね下線 1975 6.9 1 3.8 その他町道 指定無し 無し 無 電力、水道管 H28 Ⅰ Ⅰ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2003 中谷橋 仁宇中谷線 1958 10.7 1 4.7 その他町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅱ Ⅱ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2092 中谷橋 槍戸線 1958 10.0 1 4.3 その他町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅲ Ⅲ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1036 七々浦3号橋 町道水崎線 2001 35.0 1 6.2 2級町道 指定無し 無し 有 H26 Ⅱ Ⅱ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1049 成瀬向橋 成瀬向線 1984 17.1 1 5.2 その他町道 指定無し 無し 無 H27 Ⅱ Ⅱ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1046 市宇白石2号橋 町道市宇白石線 1987 22.0 1 3.8 その他町道 指定無し 無し 無 H26 Ⅱ Ⅱ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1067 瀬津橋 町道瀬津線 1986 44.8 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 無 H26 Ⅱ Ⅱ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2130 第2上松笠橋 上松笠線 1975 5.6 1 4.2 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅰ Ⅰ 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1061 肉渕橋 剣山線 1983 19.5 1 5.6 その他町道 指定無し 無し 無 H27 Ⅱ Ⅱ 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2097 寒谷4号橋 寒谷線 1985 7.6 1 6.3 2級町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅱ Ⅱ 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2062 追谷下橋 海川出原線 1985 13.3 1 6.2 1級町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅱ Ⅱ 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1005 新田橋 町道新田線 1979 20.5 1 3.7 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H26 Ⅲ Ⅲ 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1020 定道橋 定道線 1976 26.0 2 4.7 その他町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅱ Ⅱ 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1050 カシ谷1号橋 カシ谷線 1974 15.5 1 4.7 その他町道 指定無し 無し 無 H27 Ⅱ Ⅱ 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1007 南川橋 南川東線 1988 17.5 1 9.1 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H27 Ⅲ Ⅲ 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009 北地二区内1号橋 北地二区内線 1979 10.0 1 3.5 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 堂ヶ谷1号橋 堂ヶ谷線 2004 4.3 1 3.3 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H30 Ⅰ Ⅰ 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2073 オイ谷橋 海川ナツギリ線 1979 8.5 1 4.1 その他町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅱ Ⅱ 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注)1.　上記計画は想定予算により計画されたものであり、予算の変動により計画は変更する場合がある。
   2.  定期点検結果により『IV判定』の損傷が発生した場合は、上記計画に関係なく即時対応を行う場合がある。
　 3.  基本的に定期点検結果により『Ⅲ判定』と診断された橋梁を優先的に補修設計・工事を実施する場合がある。

- 16 -



H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

102,020 49,318 49,355 48,779 49,058 49,374 49,408 49,315 49,326 49,295

16橋 18橋 20橋 16橋 17橋 19橋 20橋 19橋 17橋 15橋

整
理
番
号

総
合
評
価
値

本業務
再評価
結果

定期点
検結果

点
検
実
施
年
度

占用物件
交差物件_

鉄道

交差物件_
緊急輸送
路指定

認定道路
種別

幅
員

(

m

)

判定区分

代
替
路
の
有
無

径
間
数

橋
長

(

m

)

架
設
年
度

路線名 修繕内容橋梁名

修繕計画（千円）

2064 拝宮口橋 拝宮口線 1975 13.3 1 4.4 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H29 Ⅱ Ⅱ 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2122 中谷3号橋 中谷線 1975 7.5 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2049 三ツ合橋 谷内鮎川線 1958 5.4 1 4.3 1級町道 指定無し 無し 有 水道管、NTT H28 Ⅱ Ⅱ 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 設計：設計費(H40)

2039 武田橋 大西谷線 1975 7.5 1 4.2 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅲ 72 0 0 0 0 0 64 636 0 0 0 設計：設計費(H36), 橋台：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工(H37)

2088 上オリゴエ橋 十二弟子線 1956 4.0 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅲ Ⅲ 74 0 0 0 0 534 5,342 0 0 0 0 設計：設計費(H35), 主部材：断面修復&表面含浸(高価)&電気防食&足場工(H36)

2050 万福寺橋 延野寺前線 1968 4.3 1 3.4 その他町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅰ Ⅰ 74 0 0 0 0 0 80 797 0 0 0 設計：設計費(H36), 主部材：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工(H37)

2082 井ノ谷2号橋 菖蒲井ノ谷線 1975 5.4 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅱ Ⅱ 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 設計：設計費(H40)

2010 唐杉1号橋 唐杉線 1985 8.5 1 5.1 2級町道 指定無し 無し 無 水道管、電力 H29 Ⅰ Ⅰ 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2111 関太郎橋 剣山線 1976 10.4 1 5.5 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 76 0 0 0 0 0 0 0 0 709 7,090 設計：設計費(H39), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工
(H40)

2048 東浦橋 横石東浦線 1972 5.6 1 3.3 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 76 0 0 0 0 0 0 0 106 1,057 0 設計：設計費(H38), 主部材：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工(H39)

2026 馬路橋 鷲敷相生線 1973 14.1 1 5.7 1級町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2035 馬路会堂橋 馬路会堂線 1976 9.5 1 3.6 その他町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅱ Ⅱ 76 0 0 0 0 0 0 0 0 185 1,853 設計：設計費(H39), 主部材：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工(H40)

2047 三好橋 中山線 1957 6.0 1 5.4 1級町道 指定無し 無し 有 H28 Ⅱ Ⅱ 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2085 林谷橋 林谷線 1971 5.0 1 5.7 2級町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅱ Ⅱ 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1063 寺内橋 寺内線 1984 18.1 1 3.8 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H27 Ⅱ Ⅱ 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2086 十二弟子谷橋 十二弟子線 1956 4.5 1 4.5 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2076 田ノ久保2号橋 音谷田ノ久保線 1972 7.0 1 4.6 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H29 Ⅱ Ⅱ 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 武市1号橋 武市線 1968 5.2 1 3.2 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅰ Ⅰ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1027 けやきのさこ橋 南岸線 2003 15.0 1 6.2 その他町道 指定無し 無し 有 H27 Ⅰ Ⅰ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2121 中谷2号橋 中谷線 1975 7.5 1 3.9 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2126 長者ヶ谷2号橋 出原谷黒野田線 1975 6.3 1 3.7 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2115 東谷3号橋 南宇線 1975 9.4 1 3.7 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H29 Ⅰ Ⅰ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 北地新線1号橋 北地新線 1985 12.5 1 5.2 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H29 Ⅱ Ⅱ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2137 第4上松笠橋 上松笠線 1975 4.0 1 3.6 その他町道 指定無し 無し 無 H30 Ⅱ Ⅱ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2036 第2井ノ谷橋 井ノ谷線 1975 9.1 1 3.5 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注)1.　上記計画は想定予算により計画されたものであり、予算の変動により計画は変更する場合がある。
   2.  定期点検結果により『IV判定』の損傷が発生した場合は、上記計画に関係なく即時対応を行う場合がある。
　 3.  基本的に定期点検結果により『Ⅲ判定』と診断された橋梁を優先的に補修設計・工事を実施する場合がある。
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2068 桧曽根1号橋 桧曽根線 1985 10.6 1 4.3 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2054 谷口橋 平野谷口線 1975 4.4 1 3.0 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 生杉1号橋 生杉線 1973 6.3 1 4.8 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H29 Ⅰ Ⅰ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2101 仁義1号橋 仁義線 1975 7.0 1 4.7 その他町道 指定無し 無し 有 電力 H29 Ⅱ Ⅱ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 生杉2号橋 生杉線 1973 5.2 1 3.5 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H29 Ⅰ Ⅰ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 生杉4号橋 生杉線 1976 5.3 1 4.8 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H29 Ⅰ Ⅰ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2123 白久2号橋 白久線 1975 7.2 1 4.1 その他町道 指定無し 無し 無 水道管、電力 H29 Ⅰ Ⅰ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2056 第2大久保向原橋 大久保向原線 1968 4.4 1 5.0 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2080 下ノ内橋 平谷下ノ内線 1975 5.8 1 3.6 その他町道 指定無し 無し 有 NTT H28 Ⅱ Ⅲ 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2071 平谷橋 平谷大殿線 1954 8.7 1 6.7 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅲ Ⅲ 84 0 0 0 0 322 3,219 45 450 0 0 設計：設計費(H35), 主部材：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&足場工(H36), 設計：設計費(H37), 橋台：表面含浸(安価)&ひび割れ注入&断面修復&
足場工(H38)

2001 北地二区東線1号橋 北地二区東線 1982 13.7 1 3.8 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H29 Ⅰ Ⅰ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2057 川島橋 請ノ谷川島2号線 1975 4.2 1 3.7 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅱ Ⅱ 84 0 0 0 0 0 21 211 0 0 0 設計：設計費(H36), 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装&足場工　横桁：3種ｹﾚﾝ&塗装　対傾構：3種ｹﾚﾝ&塗装　横構：3種ｹﾚﾝ&塗装(H37)

2105 寺谷2号橋 寺谷線 1972 5.0 1 4.1 その他町道 指定無し 無し 無 電力 H28 Ⅰ Ⅰ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2125 大城2号橋 大城線 1975 6.5 1 4.1 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H28 Ⅰ Ⅰ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2074 岡橋 東尾線 1972 7.0 1 3.9 その他町道 指定無し 無し 無 H28 Ⅰ Ⅰ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2134 南宇1号橋 南宇線 1975 4.5 1 3.6 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅰ Ⅰ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 第3内山橋 内山線 1976 10.4 1 3.4 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2119 歩危橋 歩危線 1975 8.0 1 2.8 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2075 田ノ久保1号橋 音谷田ノ久保線 1972 7.0 1 4.6 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅰ Ⅰ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 百合新野1号橋 百合新野線 1971 5.0 1 3.2 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅰ Ⅰ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2063 追谷上橋 海川出原線 1985 13.5 1 6.2 1級町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅱ Ⅱ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1044 西橋 平谷川俣線 2015 22.4 1 5.2 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H30 Ⅰ Ⅰ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 百合谷内1号橋 百合谷内線 1956 5.2 1 3.2 その他町道 指定無し 無し 無 水道管 H29 Ⅱ Ⅱ 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1004 新こかじや橋 町道新こかじや線 1981 20.5 1 3.7 その他町道 指定無し 無し 有 水道管 H26 Ⅲ Ⅲ 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2043 第2東浦橋 横石東浦線 1975 6.7 1 3.3 その他町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅰ Ⅰ 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注)1.　上記計画は想定予算により計画されたものであり、予算の変動により計画は変更する場合がある。
   2.  定期点検結果により『IV判定』の損傷が発生した場合は、上記計画に関係なく即時対応を行う場合がある。
　 3.  基本的に定期点検結果により『Ⅲ判定』と診断された橋梁を優先的に補修設計・工事を実施する場合がある。
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1080 ホラガ谷5号橋 町道剣山線 1969 27.8 4 2.7 その他町道 指定無し 無し 無 H26 Ⅱ Ⅱ 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2044 第2内山橋 内山線 1976 6.4 1 4.0 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅰ Ⅰ 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2116 西ノ谷2号橋 西宇線 2002 9.4 1 4.8 2級町道 指定無し 無し 有 H29 Ⅰ Ⅰ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2083 市宇白石1号橋 市宇白石線 1985 5.0 1 3.7 その他町道 指定無し 無し 無 H29 Ⅱ Ⅱ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1031 長安口吊橋 谷口線 1952 147.1 1 3.2 その他町道 指定無し 無し 有 H27 Ⅲ Ⅲ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1094 旧川口橋 旧川口線 1993 20.0 3 3.3 その他町道 指定無し 無し 有 H30 Ⅲ Ⅲ 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注)1.　上記計画は想定予算により計画されたものであり、予算の変動により計画は変更する場合がある。
   2.  定期点検結果により『IV判定』の損傷が発生した場合は、上記計画に関係なく即時対応を行う場合がある。
　 3.  基本的に定期点検結果により『Ⅲ判定』と診断された橋梁を優先的に補修設計・工事を実施する場合がある。
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