

料金改定ロードマップ 令和8～9年度

| | 取組内容 | 令和8年度 | | | | 令和9年度 | | | | 備考 |
|---|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------------|
| | | Q1 4～6月 | Q2 7～9月 | Q3 10～12月 | Q4 1～3月 | Q1 4～6月 | Q2 7～9月 | Q3 10～12月 | Q4 1～3月 | |
| ① | 経営状況の精査 | 収支・資産分析 | | | | | | | | 収支状況、施設・設備の現状を精査 |
| ② | 料金算定の準備 | | 算定基準・根拠整理 | | | | | | | 算定根拠・基準データを整備 |
| ③ | 料金算定作業 | | | 適正原価・収支計算 | | | | | | 適正原価の算定、収支計画の作成 |
| ④ | 住民説明・意見聴取 | | | | 説明会・意見聴取 | | | | | 住民説明会の開催、パブコメ実施 |
| ⑤ | 料金改定の要否判断 | | | | | 要否判断 | | | | 意見を踏まえ改定の要否を決定 |
| ⑥ | 条例改正（必要な場合） | | | | | | 議会提案・条例改正 | | | ★改定施行（条例改正が必要な場合） |
| ⑦ | 改定後の効果検証 | | | | | | | | 効果検証 | 改定後の収支・サービス水準を確認 |
| ⑧ | 次期見直しへの反映 | | | | | | | | 課題整理・反映 | 課題・改善点を整理し次期に活用 |

凡 例

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| 準備・算定フェーズ | 住民参加フェーズ | 判断・改正フェーズ | 検証・反映フェーズ |
|-----------|----------|-----------|-----------|