

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和6年度 町単独鷺敷簡易水道ろ過池ろ過材更生工事	那賀郡那賀町仁宇	(株) 中国パラテックス	3,498,000円	3,228,500円	令和6年6月25日	水道施設工事	ろ過池ろ過材更生一式 ろ過池ろ過材洗浄 55.1m3、目詰まり防止シート洗浄80.0m2	竣工に伴う現場精査ろ過池ろ過材洗浄数量の減少
令和6年度町単独町道北地北線道路改修工事	那賀郡那賀町和食郷	(株) 東和	4,730,000円	5,131,500円	令和6年8月5日	土木一式工事	舗装止コンクリートL=29.5m U形側溝L=31.35m 練石積L=12.95m Co舗装工A=59.5m2 As舗装工A=103.4m2	準備工として支障木伐採工を計上したこと及び現場精査によりコンクリート舗装工を追加したこと等による増額変更。
令和6年度 町単独鷺の里遊具設置工事	那賀郡那賀町和食郷字田野	(株) 矢野製作所	6,809,000円	6,671,500円	令和6年9月2日	その他工事	遊具設置(複合遊具1基、2人用ブランコ1基)	既存基礎撤去廃棄を予定していたが、撤去済みだったため取り止め。また、地中にロープウェイ通信ケーブルの埋設があり、遊具位置を再検討した結果、既設遊具の移設等が必要となった。
令和6年度町単独町道海川出原線舗装工事	那賀郡那賀町木頭出原	(株) アワケン	3,850,000円	4,805,900円	令和6年9月2日	舗装工事	アスファルト舗装工426.5m2他	基層工数量増及びオーバーレイ工の追加による請負金額の増。
令和6年度 県単林道事業林道舗装工事 林道白石線	那賀郡那賀町白石	(有) 岩崎建設	3,410,000円	3,369,300円	令和6年9月9日	土木一式工事	施工延長L=64m 路面工A=228.0m2	拡幅み直しにより路面工の減
令和6年度 県単治山事業百合谷地区治山工事	那賀郡那賀町百合谷	(株) 東和	4,389,000円	4,392,300円	令和6年9月10日	土木一式工事	土工38m3 水路工9.5m3 集水樹工1基 支障木伐採工7本 根株処理工1式	現場再検討により工種追加による増額変更。
令和6年度 県単林道事業林道改良工事 林道市宇線	那賀郡那賀町白石	(有) 岩崎建設	3,410,000円	3,632,200円	令和6年9月25日	土木一式工事	施工延長L=20m 法面保護工A=228.2m2	法面清掃後の精査による法面保護工の増
令和6年度町単独百合谷地区砂防工事	那賀郡那賀町百合谷	(株) 東和	10,120,000円	11,796,400円	令和6年10月15日	土木一式工事	土工1.0式 1号排水路L=35.4m 横断溝L=4.0m 2号排水路L=15.2m 樹N=3.0基 舗装工1.0式 付帯工1.0式	現場精査による出来高変更及び隣接耕作者の要望による付帯工の追加による増額変更。
令和6年度 県単治山事業入野地区治山工事	那賀郡那賀町入野	相互建設(株)	4,400,000円	4,563,900円	令和6年10月18日	土木一式工事	土工38m3 土留工6.0m3 水路工3.8m3 支障木伐採工7本 根株処理工1式	現場再検討による数量変更及び仮設工(水替工)の追加による増額変更。
令和4年度 林道施設災害復旧工事(台風14号災害) 岩倉蟬谷線1号箇所	那賀郡那賀町木頭助	(株) 小野組	12,540,000円	12,845,800円	令和6年10月18日	土木一式工事	施工延長L=19m、土工=89m3、法面保護工=678.85m2、防護柵工=12.5m、構造物撤去工1.0式、仮設工1.0式、支障木処理工1.0式	土工、法面工、構造物撤去工、支障木処理工の数量増減による請負金額の増

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和6年度 町単独道路改良工事 町道拝宮口線	那賀郡那賀町拝宮	(株) 谷下組	5,907,000円	6,762,800円	令和6年10月21日	土木一式工事	土工一式 アスファルト舗装一式 排水工一式 擁壁工一式	舗装面積、鋼製蓋増による変更および現地精測による変更
令和6年度 町単独平谷簡易水道石小屋浄水場配水管電磁流量計取替工事	那賀郡那賀町大殿	(株) 光建	5,225,000円	5,415,300円	令和6年10月23日	水道施設工事	電磁流量計及び電磁流量計変換器 1式	堰堤洗浄工の追加により数量、金額の増。
令和6年度 県単林道事業 治山工事 西ノ端地区	那賀郡那賀町水崎	(有) 岸建設	3,410,000円	3,797,200円	令和6年10月24日	土木一式工事	水路工L=8.8m	床堀の影響による地山復旧(石積)の増
令和6年度 県単土地改良事業 農道中分線舗装工事	那賀郡那賀町谷内	阿波道路(株)	3,528,800円	4,301,000円	令和6年10月25日	舗装工事	表層路盤 A=615m2	現場精査による出来高変更。
令和6年度町単独町道と食中央線ほか舗装修繕工事	那賀郡那賀町小仁宇・和食郷	(株) アワケン	3,775,200円	3,698,200円	令和6年10月28日	舗装工事	町道と食中央線 舗装版破砕A=532m2 不陸整正 A=532m2 表層A=532m2 区画線 L=403m 町道八幡原線 表層A=71m2 減速帯L=12m	現場精査による出来高変更。
令和6年度 県単林道事業 林道改良工事 岩倉蟬谷線	那賀郡那賀町岩倉	(株) 新居組	7,260,000円	7,430,500円	令和6年11月1日	土木一式工事	施工延長L=27.7m W=4.0m、土工146.0m3、山腹基礎工一式、仮設工一式、構造物撤去工一式	現地精査により土工・山腹基礎工の数量減少、構造物撤去工を行わず法面保護工を追加することによる設計変更を行った結果、金額の増加が生じた。
令和6年度 県単林道事業林道改良工事 南川線	那賀郡那賀町木頭折字	廣間組(有)	11,000,000円	11,132,000円	令和6年11月20日	土木一式工事	施工延長L=35m、土工V=13.0m ³ 、擁壁工V=57.9m ³ 、排水構造物工1.0式、防護柵工1.0式、構造物撤去工1.0式	構造物撤去工の数量増による請負金額の増
令和6年度 電源立地地域対策交付金事業 相生老人福祉センター改修工事	那賀郡那賀町延野	(株) 東和	19,415,000円	19,532,700円	令和6年12月3日	建築一式工事	建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式	既設天井、床及び壁を撤去する際、アスベスト処理として養生を実施するが、壁部における養生の設計を失念していたため、追加施工を行ったことによる金額の増加。
令和6年度 町単独木頭名風車修繕工事	那賀郡那賀町木頭名	(株) 新居組	3,850,000円	3,902,800円	令和6年12月11日	建築一式工事	風車羽根修繕一式	現地精査により、軸の増加等による金額変更
令和6年度 町単独平谷簡易水道事業水道管移設工事	那賀郡那賀町大殿	(株) 光建	16,500,000円	17,142,400円	令和6年12月13日	水道施設工事	施工延長=162.4m 配水管布設工(上流側) DCIP φ100L=26.9m、(下流側) DCIP φ100L=135.5m	施工延長7.5mの減。現場精査による数量金額の変更。

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和6年度 町単独川俣地区 水道施設管理道舗装工事	那賀郡那賀町川俣	(有) 岸建設	4,895,000円	4,994,000円	令和6年12月13日	土木一式工事	W=2.0m L=110m コンクリート路面工220 m2	施工延長2mの増。現場精査に よる数量金額の変更。
令和6年度 町単独集落排水 事業小仁宇地区農業集落排水 施設管路移設工事	那賀郡那賀町小仁宇	藤井鉄工建設(株)	29,040,000円	25,804,900円	令和6年12月18日	管工事	施工延長L=277.69m(リブ付硬 質塩化ビニル管PRP口径200mm L =186.61m リブ付硬質塩化ビニ ル管PRP口径150mm L=91.08 m)	予定していた夜間工事や警備員が不要に なった事や、新たに圧送管が道路側溝に影 響するため追加移設を行う数量の増減によ り金額を減額する。追加工事に伴い他工事 との調整に時間を要したため工事期間を延 伸する
令和6年度 森林基盤整備事業 林道開設工事 中山南川線	那賀郡那賀町中山	(株) 東和	28,600,000円	28,844,200円	令和6年12月23日	土木一式工事	施工延長 L=89m 設計幅員 W=3.0m 土工、法面保護工、擁壁 工、防護柵工、排水構造物工、道 路付風施設工、支障木伐採工、根 株処理工	現場精査による設計数量の増 減。
令和6年度 町単独道路維持 修繕工事 古屋上津丸線	那賀郡那賀町古屋	(有) 岸建設	4,400,000円	4,730,000円	令和6年12月23日	土木一式工事	コンクリート舗装工 A=230m2 排水工一 式	天端コンクリート工追加による変更 及び現地精測による変更
令和6年度 森林基盤整備事業 林道開設工事 馬路線榎谷工 区	那賀郡那賀町馬路	相互建設(株)	37,840,000円	38,629,800円	令和7年1月6日	土木一式工事	施工延長 L=52m 設計幅員 W=4.0m 土工、路面工、法面保護 工、擁壁工、防護柵工、排水構 造物工、支障木伐採工、根株処理工	現場精査による設計数量の増 減。
令和6年度 県単治山事業 治山工事 岩倉地区	那賀郡那賀町岩倉	(株) 新居組	5,170,000円	5,232,700円	令和7年1月6日	土木一式工事	治山土工29.0m3 落石防護柵工 12.0m 仮設工1式 支障木伐採工 一式 根株処理工1式	現地精査により法面保護工追 加による金額の増加。
令和6年度町単独町営拝ノ久 残土処理場整備工事	那賀郡那賀町木頭 西字	(株) 小野組	17,600,000円	16,525,300円	令和7年1月7日	土木一式工事	土工V=8,300m3 暗渠排水管設置 L=26.7m 法面排水路L=115.6m コンクリート路面工A=263m2他	残土受入量減による暗渠排水 管設置工数量減による請負金 額の減
令和6年度 町単独延野簡易 水道配水管改良工事	那賀郡那賀町延野	河原工業(株)	31,020,000円	31,446,800円	令和7年1月10日	水道施設工事	配水管布設替工事 L=274.5m、 仮設配管工事 L=193.0m、消火栓 設置工事 消火栓弁40 N=2基、 給水切替工事 N=23箇所、舗装復 旧工事 一式	現場精査による数量の変更。
令和6年度 町単独新小仁宇 団地水道管布設工事(1工 区)	那賀郡那賀町小仁宇	藤井鉄工建設(株)	19,030,000円	19,914,400円	令和7年1月14日	土木一式工事	配水管布設工事 DCIP口径100ミリ L=206.3m DCIP口径75ミリ L=7.4m PE口径50ミリ L=11.4m 消火栓設置工事 N=2基 給水切替工事 N=1箇所	現場精査に伴う数量の変更 管路延長の増加に伴う増額 交通誘導警備員について建設課事業で補っ たため減額
令和6年度町単独小仁宇地区 かんがい排水施設管路移設工 事	那賀郡那賀町小仁宇	藤井鉄工建設(株)	17,875,000円	17,017,000円	令和7年1月14日	土木一式工事	施工延長L=427m 床堀 V=324m3 配水管布設工 (VPRR管口径200ミリ) L=402m 給水栓取出し(VPRR管口径75ミ リ)L=25m	別紙のとおり。

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和6年度 町単独町道五倍木線舗装改修工事	那賀郡那賀町掛盤	(株) 新居組	4,840,000円	5,187,600円	令和7年1月14日	ほ装工事	施工規模L=83m 土工 1式 路面工 279m ²	現地精査の結果、路面工が増加したため、金額の増加。
令和6年度 町単独西納野・下原農集排ばっ気攪拌装置修繕工事	那賀郡那賀町大久保	(株) 小川製作所	2,970,000円	3,942,400円	令和7年1月15日	機械器具設置工事	ばっ気攪拌装置修繕	交換部品の追加による金額の変更。
令和6年度 町単独町道中山線他舗装工事	那賀郡那賀町鮎川他	阿波道路(株)	2,849,000円	3,105,300円	令和7年1月17日	土木一式工事	表層舗装A=334m ² 、 舗装版破碎A=334m ² 、 舗装版切断L=26.5m	数量変更による増額
令和6年度 町単独町道交通安全施設設置工事	那賀郡那賀町榎谷他	(株) 東和	2,662,000円	2,460,700円	令和7年1月24日	土木一式工事	カーブミラー設置工 6基、 道路灯交換工 1基	本工事は現場が離れた場所にあり、地元との調整により不測の日数を要した。また、数量の増減があったため変更契約を行う。
令和6年度 町単独鷺の里トイレ改修工事	那賀郡那賀町和食郷字田野	八田建設(株)	2,585,000円	2,662,000円	令和7年1月27日	建築一式工事	トイレ改修(ハンドドライヤー設置、 大便器洋式化、小便器オートフラッシュ設置)	外便所の小便器オートフラッシュ1台の取り替えを予定していたが、もう1台小便器オートフラッシュの故障が見つかり、併せて取り替えることとなった。
令和6年度 県単土地改良事業 西納田中用水改良工事	那賀郡那賀町西納	(有) 谷崎組	6,050,000円	6,204,000円	令和7年1月28日	土木一式工事	配水管布設工 L=256m 附帯工一式	現場精査による出来高変更。
令和6年度 森林基盤整備事業 林道開設工事 立石谷線	那賀郡那賀町沢谷	(株) 新居組	28,380,000円	28,844,200円	令和7年2月3日	土木一式工事	施行延長L=85m 路面工A=320.7m ² 法面保護工A=515.6m ² 防護柵工一式 排水構造物工一式	現地精査により法面保護工数量増加による金額の増加。
令和6年度 町単独飲料水供給施設改良工事	那賀郡那賀町朴野	(有) 谷崎組	22,550,000円	22,026,400円	令和7年2月7日	水道施設工事	配水管布設工事 L=557.7m、給水切替工事 N=15箇所	管種変更(HPPE→HIVP)及び舗装復旧工の減額による設計変更、現場状況に応じた施工方法再検討に不測の日数を要したため工期の延伸。
令和6年度 町単独森林工房改修工事	那賀郡那賀町横石	(有) 四宮工業	33,660,000円	33,888,800円	令和7年2月13日	建築一式工事	屋根外壁など外部工事一式、倉庫増築工事一式、材料置場設置式、 トイレ工事一式、工作室改修工事一式、空調設備一式。	当初設計の一部内容変更と現場精査による設計数量の増減。
令和6年度 森林基盤整備事業 林道白石林谷線開設工事	那賀郡那賀町白石	(有) 岩崎建設	28,270,000円	28,844,200円	令和7年2月17日	土木一式工事	施工延長L=78m 路面工A=252.6m ² 法面保護工A=360.1m ² コンクリート擁壁工V=26.3m ³ 補強土壁工A=178.4m ² 防護柵工一式 排水構造物工一式	法面保護工の増による

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和6年度 県単土地改良事業 請ノ谷定道用水改良工事	那賀郡那賀町請ノ谷	相互建設（株）	10,120,000円	12,001,000円	令和7年2月25日	土木一式工事	配水管布設工 L=310m（強化プラスチック複合管 口径350mm） 附帯工一式	現場精査による出来高変更。
令和6年度 町単独町道黒滝山線舗装改修工事	那賀郡那賀町阿津江	阿波道路（株）	3,179,000円	3,754,300円	令和7年3月3日	ほ装工事	施工規模L=154m、アスファルト舗装工550m ²	現地精査の結果、アスファルト舗装工が増加したため、金額の増加。
令和6年度 町単独ケーブルテレビ設備撤去工事（鷲敷地区）	那賀郡那賀町和食郷 他	四電エンジニアリング(株)徳島支店	38,500,000円	31,340,100円	令和7年3月4日	解体工事	鷲敷地区のHFC設備撤去工一式	実績数量の精査による減額。
令和5年度町単独町道すくの谷線改良工事	那賀郡那賀町中山	（株）広瀬組	42,460,000円	46,343,000円	令和7年3月7日	土木一式工事	道路部施工延長 L=109m W=4.0m 掘削V=1300m ³ 重力式擁壁V=49.4m ³ 排水工 L=75.4m 造成部 掘削V=1100m ³ 盛土 V=2500m ³ 排水工L=171.3m 護岸 工L=30m	別紙のとおり。
令和6年度町単独（仮称）相生地域交流センター新築工事	那賀郡那賀町延野	竜田建設（有） （有）四宮工業令和6年度町単独（仮称）相生地域交流センター新築工事共同	353,100,000円	368,090,800円	令和7年3月10日	建築一式工事	鉄骨造2階建、基礎：地盤改良基礎、延床面積：1,016m ² 、建築面積：741.58㎡	現場精査による数量の変更。
令和6年度 町単独（仮称）相生地域交流センター空調設備設置工事	那賀郡那賀町延野	（株）四電工 徳島支店	20,790,000円	20,876,900円	令和7年3月10日	管工事	ガスヒートポンプ式マルチエアコン室外機、室内機、LPガスボンベ格納庫	現場精査による数量の変更。
令和5年度 町単独（仮称）相生地域交流センター敷地斜面等改良工事	那賀郡那賀町延野	（有）橋本土建	42,460,000円	48,159,100円	令和7年3月10日	土木一式工事	掘削、床堀、埋戻、コンクリートブロック積工、防護柵設置工、コンクリート路面工、U型側溝据付、プレキャスト集水樹据付、地盤改良工	現場精査による数量の変更。
令和6年度 町単独木沢サービスセンターやまびこ荘周辺整備工事	那賀町木頭	木沢建設（株）	2,640,000円	2,910,600円	令和7年3月11日	土木一式工事	土工 233m ² 法面工 233m ²	現地精査により法面工増加による金額の増額変更
令和6年度町単独仁宇地区砂防工事	那賀郡那賀町仁宇	八田建設（株）	18,590,000円	20,202,600円	令和7年3月14日	土木一式工事	土工1.0式、U型水路L=94.1m、落差LN=2.0箇所、6号集水樹N=1.0基、仮設道路1.0式	現場精査による伐採支障木の追加、仮設道路における土砂置き換え、落差工周辺の取合石積・法面工の追加等による増額変更。
令和6年度 町単独道路改修工事 小浜立石線	那賀郡那賀町小浜	（株）谷下組	3,960,000円	4,395,600円	令和7年3月18日	土木一式工事	土工1.0式、張コンクリート1.0式、フェンス基礎1.0式、既設フェンス撤去1.0式、排水パイプ1.0式	現場の増破に伴う舗装面積、土工数量増による変更および現地精測による変更

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和6年度 町単独河川改修工事 ラフウチ谷川	那賀郡那賀町海川	(有) 岩崎建設	3,905,000円	3,971,000円	令和7年3月21日	土木一式工事	土工1.0式、コンクリート擁壁工1.0式、水替え工1.0式、側溝復旧1.0式	土工の追加及び現地精測による変更
令和6年度町単独町道中谷線維持補修工事	那賀郡那賀町木頭助	廣間組 (有)	6,490,000円	7,662,600円	令和7年4月8日	土木一式工事	繊維モルタル吹き付け工250m2他	繊維モルタル吹き付け工等数量増による請負金額の増。
令和6年度 道路災害復旧工事R6災第18号 その他町道拝ノ久線	那賀郡那賀町木頭北川	北川産業 (有)	7,920,000円	7,769,300円	令和7年4月8日	土木一式工事	復旧延長 L=8.0m モルタル吹付工 28m2 もたれ式擁壁 25m3 ガードレール 8.0m	足場工数量減等による請負金額の減。
令和6年度 林道施設災害復旧工事(台風10号災害) 杉地臼ヶ谷線	那賀郡那賀町西納	(有) 谷崎組	4,015,000円	4,170,100円	令和7年4月21日	土木一式工事	復旧延長L=20.0m 土工V=62m3 法面保護工A=181.1m2 支障木処理工1.0式	現地精測による法面保護施工面積の増。
令和6年度 林道施設災害復旧工事(台風10号災害) 延野請ノ谷線	那賀郡那賀町吉野	(有) 橋本土建	2,992,000円	3,152,600円	令和7年5月2日	土木一式工事	復旧延長L=11.0m 土工V=38m3 法面保護工A=154.1m2 構造物撤去工1.0式 支障木処理工1.0式	現地精測による土工数量および法面保護施工面積の増。
令和6年度 道路メンテナンス事業橋梁補修工事(内山橋)	那賀郡那賀町内山橋	(有) 谷崎組	8,910,000円	8,428,200円	令和7年5月7日	土木一式工事	橋長 L=10.0m 断面修復工、ひび割れ補修工、表面含浸材塗布工、排水装置設置工、洗掘対策工、架設工	洗掘対策工及び交通誘導員の数量減等による減額変更。
令和6年度町単独町道蔭谷線改修工事	那賀郡那賀町蔭谷	(有) 橋本土建	4,565,000円	5,854,200円	令和7年5月16日	土木一式工事	施工延長L=76m 土工一式、側溝改修L=76m	地元要望により、水路延長を増加したこと及び一部破損していた水路の改修を追加したことによる増額変更。
令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 町道海川出原線改良付帯工事	那賀郡那賀町 海川	(株) 平谷建設	6,380,000円	5,760,700円	令和7年5月16日	解体工事	木造家屋1棟解体等	発生(処分)材運搬における金属類の減等に伴う交通警備誘導員の減等による減額変更。
令和6年度 防安全事業町道百合百合谷線舗装補修工事	那賀郡那賀町百合	だいまつ建設(株)	16,591,300円	20,460,000円	令和7年5月16日	ほ装工事	施行延長 L=185m 舗装面積 A=1,350m2	数量の増加による請負金額の増加
令和6年度 森林基盤整備事業林道開設工事 蔭谷御朱印線	那賀郡那賀町木頭折宇	木頭開発(株)	26,070,000円	28,844,200円	令和7年5月19日	土木一式工事	施工延長L=55m、土工V=466m3、路面工A=175.7m2、法面工A=116.4m2、擁壁工V=144.1m3、防護柵工1.0式、排水構造物工1.0式、仮設工1.0式、支障木処理工1.0式、根株処理工1.0式	土工、路面工、法面工、擁壁工、防護柵工、排水構造物工、仮設工、支障木処理工、根株処理工の数量増減による請負金額の増

工事名	工事箇所	契約の相手方	当初契約金額	変更契約金額	変更契約日	工事種別	工事概要	変更理由
令和6年度地方創生道整備推進交付金事業町道出羽線改良工事	那賀郡那賀町出羽	木沢建設（株）	63,250,000円	61,679,200円	令和7年5月23日	土木一式工事	施工延長L=136m 土工一式、1号もたれ式擁壁 L=63.8m、2号もたれ式擁壁 L=5.0m、函渠工V=48m3、L=19m、1号U型側溝L=48m、 2号U型側溝L=29m、ガードレール 設置T1=19Gm アスファルト舗装	別紙理由書による。
令和6年度 森林基盤整備事業 林道改良工事 木屋平木沢線	那賀郡那賀町川成	（株）新居組	16,500,000円	16,793,700円	令和7年6月2日	土木一式工事	施工延長L=30m W=4.0m 林道土工258.0m3 路面工31.5m2 法面工288.1m2 擁壁工54.5m3 防護柵工7.0m 構造物撤去工1式 仮設工1式 支障木伐採工1式 根株処理工1式	残土処理に係る運搬場所変更に伴う金額の減少、及び現地精査による土工数量の増加、法面保護工数量増加による金額の増加。
令和6年度南海トラフ巨大地震等対策事業 相生中学校トイレ改修工事	那賀郡那賀町	（有）四宮工業	5,038,000円	4,968,700円	令和7年6月6日	水道施設工事	相生中学校職員室前トイレ改修工事一式	現地精測の結果。換気扇設置が不要となったため減額とする。
令和6年度 森林基盤整備事業 朴野日浦線日浦工区開設工事	那賀郡那賀町日浦	（有）四宮工業	37,235,000円	37,629,900円	令和7年6月9日	土木一式工事	施工延長L=70m、W=3.0m、土工、路面工、法面工、擁壁工、防護施設工、排水溝造物工、仮設工、支障木伐採工、支障木処理工	現場再検討による増額変更。
令和6年度 林道施設災害復旧工事（台風10号災害）栗宇谷線	那賀郡那賀町木頭北川	北川産業（有）	14,300,000円	14,633,300円	令和7年6月9日	土木一式工事	施工延長L=60m 土工=855m3 法面保護工=549.4m2 支障木処理工1.0式	土工、法面保護工の数量増による請負金額の増
令和6年度地方創生道整備推進交付金事業町道南岸線改良工事	那賀郡那賀町鉢	（有）橋本土建	64,240,000円	66,264,000円	令和7年6月16日	土木一式工事	施工延長L=36.3m 土工一式 吹付法砕工A=349m2 アンカー工N=47本	別紙理由書による。
令和6年度 林道施設災害復旧工事（台風10号災害）六丁轟線	那賀郡那賀町丈ヶ谷	（株）谷下組	18,810,000円	19,421,600円	令和7年7月14日	土木一式工事	施工延長L=27.0m 土工 1.0式 重力式コンクリート擁壁工 155.9m3 アスファルト舗装工 69.3m2 区画線工 22.9m	コンクリートの単品スライド増額のため
令和6年度 町単独普通河川の谷川河川改修工事	那賀郡那賀町吉野	（有）橋本土建	13,365,000円	16,117,200円	令和7年7月18日	土木一式工事	施工延長 L=55.5m 石積工 A=129m2、ボックスカルバート据付(1200*1200*2000) L=6m、アスファルト舗装工 A=15m2	数量の増減があったため
令和6年度 林道施設災害復旧工事（5月大雨）出原谷線	那賀郡那賀町木頭出原	廣間組（有）	25,190,000円	26,050,200円	令和7年8月8日	土木一式工事	施工延長L=19m 土工=421m3 法面保護工=97.6m2 擁壁工1.0式 排水溝造物工1.0式 構造物撤去工1.0式 仮設工1.0式 支障木処理工1.0式	土工、法面保護工、排水構造物工、仮設工、支障木処理工の数量増減による請負金額の増
令和6年度 林道施設災害復旧工事（台風10号災害）湯桶線 1工区	那賀郡那賀町木頭折宇	（株）小野組	38,060,000円	38,539,600円	令和7年10月14日	土木一式工事	施工延長L=109m 土工=313m3 軽量盛土工1.0式 構造物撤去工1.0式 仮設工1.0式 支障木処理工1.0式	土工、軽量盛土工、構造物撤去工、仮設工、支障木処理工の数量増減による請負金額の増

[illegible]