

那賀CA第6号  
令和7年5月19日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

徳島県那賀町  
那賀町長 橋本 浩志

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年3月18日
- (2) サービス開始日 : 令和4年4月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
家庭用 Wi-Fi の設置数	100 世帯 (令和5年度)	68/100	72/100	【参考】 72/100	【参考】 -/100

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
218回線	68	72	72	-

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・宅内LAN工事費及び無料プレゼントキャンペーン
- ・コミュニティチャンネルでのCM放送
- ・スマホ使い方講座（令和6年度に計6回実施）

### 4. 評価

- ・家庭用Wi-Fiの設置数：目標100世帯、実績72世帯（達成率72%）  
対象世帯に向けてサービス内容に関する案内を、町広報誌・回覧板・CM放送等で実施した結果、72世帯が加入したものの、対象地域には高齢者世帯が多く、サービス活用方法の周知不足により、サービスの必要性を伝えきれなかった為、目標を達成できていないが、再評価時までにはほぼ達成出来る見込み。
- ・利用回線数：72回線  
令和6年度末時点で72回線であり、目標の100回線には達していないが、主な要因である高齢者世帯のサービス活用例などを周知する等により、利用率の上昇が見込めると考えている。

### 5. 課題への対応策

- ・家庭用Wi-Fiの設置数  
目標を達成出来ていない主な要因は高齢者世帯の未加入であり、高齢者世帯の加入者を増やすべく、個別訪問に加え、サービスの活用方法等を町広報誌等により周知することや地域におけるサービスについての相談会等の実施を予定しており、再評価時までにはほぼ達成できる見込み。
- ・利用回線数  
上記の取組により高齢者世帯の加入者を増やすことで、利用回線の増加に努める。