

那賀CA第3号  
令和8年5月12日

総務大臣 林 芳正 殿

徳島県那賀町  
那賀町長 橋本 浩志

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和5年3月29日
- (2) サービス開始日 : 令和5年4月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
家庭用 WiFi の設置数	40世帯 (令和7年度)	20/40	18/40	20/40	【参考】 -/40

※欄が不足する場合は適宜追加

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
83回線	20	18	20	【参考】 -

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・ 宅内LAN工事費及び無料プレゼントキャンペーン
- ・ コミュニティチャンネルでのCM放送
- ・ スマホ使い方講座及び相談会（令和7年度に計15回実施）

### 4. 評価

- ・ 家庭用Wi-Fiの設置数：目標40世帯、実績20世帯（達成率50%）

対象世帯に対し、町広報誌・回覧板・CM放送等を活用してサービス内容の周知を行った結果、20世帯の加入があった。しかし、対象地域には高齢者世帯が多く、サービスの活用方法に関する周知が十分でなかったことから、サービスの必要性を伝えきることができず、現時点では目標を達成できていない。今後、再評価の時点までには、目標をほぼ達成出来る見込みである。

- ・ 利用回線数：20回線

令和7年度末時点の利用回線数は20回線であり、目標の40回線には達していない。主な要因である高齢者世帯に対するサービス活用例などの周知に加え、スマートフォンの使い方講座や相談会等を実施することにより、利用率の上昇が見込めると考えている。

### 5. 課題への対応策

- ・ 家庭用Wi-Fiの設置数

目標を達成出来ていない主な要因は、高齢者世帯の未加入である。今後は、高齢者世帯の加入者を増やすべく、個別訪問に加え、サービスの活用方法等を町広報誌等により周知するとともに、地域におけるサービスに関する相談会等の実施を予定しており、再評価時までには目標をほぼ達成できる見込みである。

- ・ 利用回線数

上記の取組により新規加入を促進することで、引き続き、利用回線の増加に努める。