

8月～9月 実証開始までの予定スケジュール

					8月1日	8月2日
8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日 幹事会	8月8日	8月9日
		ドライバー募集(広報折り込み、公式LINE、CATV放送など)				
8月10日	8月11日	8月12日 協議会 プラットフォーム規約	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日
ドライバー募集(広報折り込み、公式LINE、CATV放送など)						
8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日
関係者制度説明						
			交通PF 参画契約			
ドライバー募集(広報折り込み、公式LINE、CATV放送など)					交通PF 指名願提出	
8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日
関係者制度説明						
			運輸局届出提出			
ドライバー募集(広報折り込み、公式LINE、CATV放送など)						

8月～9月 実証開始までの予定スケジュール

8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日
		関係者制度説明				
			運輸局届出提出			
ドライバー募集(広報折り込み、公式LINE、CATV放送など)						
8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日	9月6日
大臣認定講習						
ドライバー募集(広報折り込み、公式LINE、CATV放送など)						
9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日	9月12日	9月13日
利用者向け 告知開始	コールセンター設立	大臣認定講習				
9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	9月20日
南部バス研修・側乗						
一般ドライバー研修						
9月21日	9月22日	9月23日	9月24日	9月25日	9月26日	9月27日
			一般ドライバー側乗研修			
			住民説明会			
9月28日	9月29日	9月30日	10月1日			
一般ドライバー側乗研修			運行スタート			
住民説明会		出発式(仮)				