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 橋長 14.5m 以上の橋梁 
 道路や橋梁といった施設は、地域住民の生活に密着した最も基本的な社会基盤施設です。 

 那賀町が管理している橋長 14.5m 以上の橋梁は 99 橋あり、総延長は 4,130m になります。 

橋梁数別・延長別に見ると、鋼橋が約 7割を占め、次いで RC 橋が多くなっています。 

那賀町はその大部分が山岳地形であり、急峻な地形が多く、現地条件は厳しい状況にあります。

このため、トラス、アーチ、吊橋といった特殊な構造形式も多く採用されています。 

現在、架設から 50 年以上経過している橋梁は 38 橋あり、全体の約 38%にあたります。 

 

  

那賀町の現状 

那賀町の橋梁 
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 橋長 14.5m 未満の橋梁 
 那賀町が管理している橋長 14.5m 未満の橋梁は 135 橋あり、総延長は 1,065m になります。 

橋梁数別・延長別に見ると、RC が約 8割を占め、次いで鋼橋が多くなっています。 
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 橋長 14.5m 以上の橋梁全体の約 32%にあたる 76 橋が 1955～1972 年の高度経済成長期に架設さ

れています。橋長 14.5m 未満の橋梁においても同様に高度経済成長期に架設された橋梁が多数

存在しています。 

 今後はこれらの橋梁の高齢化が加速的に進むことになり、多額の修繕・架替費用が必要となっ

てくることが予想されます。 

 

▲架設年次別の橋梁数 

 

▲架設後の経過年数の推移 
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 橋梁の異常・損傷をいち早く発見するために必要となるのが橋梁点検です。 

 点検により橋梁の状態を正確に把握し、情報を蓄積していきます。 

 那賀町の橋梁は主に通常点検と定期点検によって、橋梁の健全性を確認しています。 

 

 

▲那賀町の橋梁点検の体系 

 

       

写真 1 橋梁点検車による点検       写真 2 高所作業車による点検 

       

写真 3 ロープによる点検           写真 4 梯子による点検 

橋梁点検 定期点検

通常点検

異常時点検

橋梁の保全を図るために日常的な点検として実施するも
のであり、主に道路パトロール時の車内からの目視とと
もに、徒歩による目視点検を実施する。

橋梁の将来的劣化予測を行うにあたり、現時点における
損傷状態の全容（健全性）を把握するとともに、橋梁の
重大な損傷を早期に発見するための近接あるいは遠望目
視点検を実施する。

地震・台風・豪雨・豪雪などにより災害が発生した場合、
もしくはその恐れがある場合、または異常が発見された
場合に、主に橋梁の安全性を確認するために行う点検

橋梁の健全度評価 

橋梁点検 
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 損傷が発見された橋梁について、計画的かつ適切な対策を行うことで延命化が可能となりま

す。 

 定期点検で健全度が低いと評価された橋梁については、早期の対策が必要となります。これ

らの橋梁については、優先的に段階的な補修等を実施し、健全度を回復させます。 

 

●鋼橋の損傷事例 

       

鋼桁の腐食        添接ボルトの脱落 

 

●コンクリート橋の損傷事例 

       

コンクリート桁の鉄筋露出   コンクリート床版のひびわれ 

 

●その他の損傷事例 

       

舗装面の段差        伸縮装置の遊間異常 

橋梁の損傷事例 
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定期点検では、対象の橋梁について損傷状況を確認し、道路橋定期点検要領（平成 31 年 2 月）に

準じて、対象の橋梁部材毎及び対象の橋梁全体での健全性について診断を行い、以下のⅠ～Ⅳ段

階の判定区分に分類します。 

判定区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

 

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず

ることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障を生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 

 

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障を生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊

急に措置を講ずべき状態 

 

 橋長 14.5m 以上の橋梁 

 那賀町が管理する橋長 14.5m 以上の橋梁 99 橋の健全性は以下のとおりである。

判定区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計

橋梁数 14 71 14 0 99

割合(％) 14 72 14 0 100   

   ▲橋長 14.5m 以上の橋梁の判定区分結果 

            

 橋長 14.5m 未満の橋梁 

 那賀町が管理する橋長 14.5m 未満の橋梁 135 橋の健全性は以下のとおりである。 

判定区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合計

橋梁数 21 95 19 0 135

割合(％) 16 70 14 0 100   

   ▲橋長 14.5m 未満の橋梁の判定区分結果 

 

 点検時には健全と判断された橋梁でも、今後の時間の経過とともに、損傷が進行することが考

えられます。 

  

Ⅰ:14橋

Ⅱ:71橋

Ⅲ:14橋

Ⅰ:21橋

Ⅱ:95橋

Ⅲ:19橋

管理橋梁の現状 
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 地域住民にとって安全で快適な生活に欠かせない橋梁は、那賀町の共有財産です。 

 現在のような厳しい財政下において、安全性の確保と低コスト化を両立させるためには上手

な資産運用が必要です。 

 人間の健康管理と同様に、橋梁諸元・点検結果・補修履歴等のデータを集積し、科学的知見

を踏まえて計画的に維持管理を行うことにより、健全性・安全性を確保しつつ、長寿命化を

図るのがアセットマネジメントです。 

～ アセットマネジメントの考え方 ～ 

 

 

 

 管理水準（対策を行う健全度）を明確にし、橋梁の健全性を持続的に確保していきます。 

 対症療法型から予防保全型への転換により、中長期 (10 ヶ年あるいは 50 ヶ年) 的な視点で橋

梁の長寿命化を図るとともに、適切な予算配分を行います。 

  

  

▲橋梁全体の評価指標（耐荷性）分布の推移：健全 危険 

アセットマネジメント 

アセットマネジメントとは 

 1.点検 

  現在の橋梁の状態

を正確に把握・評価 

 2.予測 

 今後の橋梁の状態

がどうなるかを予測 

 3.検討 

 安全性と費用の面か

ら最適な対策を検討 

これまでの管理方法との違い 

従来の管理方法：対症療法型 

 これまでは橋梁の損傷がある程度進行

してから対策を行っていたため、危険度

や対策費用が増大する傾向にあり、橋梁

の寿命も短くなっていました。 

今後の管理方法：予防保全型 

 これからは損傷を早期発見しながら、 

橋梁の状態や立地条件に合わせた維持管理

の方法や修繕の優先順位を検討し、計画的

かつ適切な対策を行っていきます。 

損傷を早期に発見し、計画的な対策を実施 損傷がある程度進行してから対策を実施 
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 管理方法を効率化し、少ない費用で大きな効果を得るコスト管理ができます。 

 橋梁の破損・損傷を予防し、機能水準を確保しながら、健全性・安全性を向上させます。 

 論理的な説明根拠を基に予算配分を適正化します。 

 管理費を平準化することで急激な財政負担が緩和され、計画的な投資が可能となります。 

 維持管理事業のアカウンタビリティ（説明責任）を果たします。 

 

▲対症療法型：予算総額 約 273.9 億円 

 

 
▲予防保全型：予算総額 約 32.5 億円  

アセットマネジメントの導入効果 

増加する修繕費 

予算の平準化 財政負担の軽減 

-8-



 

 

 橋梁の計画的な維持管理を実践的にすすめ、橋梁の機能を維持することにより、道路交通の安

全性を確保します。 

 老朽化する橋梁の増大に対応するため、従来の維持管理から予防保全型の計画的な維持管理へ

と政策転換を図ります。 

 橋梁の長寿命化ならびに補修等の維持管理にかかる費用の縮減・平準化を図ります。 

 

 

 地域住民の共有財産である橋梁施設を効率よく維持管理するため、対象となるすべての橋梁の

状態を把握・評価しながら中長期的な予測を行います。 

 予算制約下で、いつ・どこに・どのような対策を行うのが適切であるか検討し、計画的かつ効

率的に管理するため、ライフサイクルコスト（LCC）の縮減を目指します。 

 LCC とは新設から撤去まで、橋梁の一生の維持管理を行うために必要な費用のことです。 

 最適な段階で適切な対策を行うことにより、LCC を最小に抑えることができます。 

 
▲LCC と補修間隔の関係 

 

 

 橋梁の損傷度によって補修を行うことはもちろんですが、交差状況や添架物（水道管・電力

など）の有無等も加味した優先順位を算出し、補修対策を実施します。 

補修間隔

補修間隔

費
用

経過年数

ライフサイクルコスト

補修案①

補修案②

補修案③

補修案④

費
用

回
数
増 単

価
増

橋梁長寿命化修繕計画策定 

橋梁長寿命化修繕計画策定の概要 

ライフサイクルコスト（LCC） 

事業の優先順位 
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R6(2024)～R15(2033)

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

1 89 5020 出原谷橋 海川出原線 18.6 4.1 RC橋 R2 Ⅲ 1956 中小橋(1) 河川 有 1級町道 無 90 0 96 22,999 400 0 0 0 0 400 0 0 6,200 設計：設計費　主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　橋脚：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工(R6), 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12), 設計：設計費(R15)

2 163 3005 桧曽根橋 桧曽根線 12.4 3.7 鋼橋 R4 Ⅲ 1968 中小橋(2) 河川 無 その他 無 90 0 96 6,200 12,469 0 400 0 0 0 0 400 0 設計：設計費(R6), 主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　支承：取替+足場工(始端側)　支承：取替+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R7), 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

3 175 3018 栗坂橋 拝宮谷線 6.8 3.9 鋼橋 R4 Ⅲ 1967 中小橋(2) 河川 無 1級町道 無 90 0 96 6,200 13,409 0 400 0 0 0 0 400 0 設計：設計費(R6), 主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　支承：取替+足場工(始端側)　支承：取替+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工(R7), 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

4 167 3010 西ノ谷橋 拝宮谷線 10.2 3.9 鋼橋 R4 Ⅲ 1965 中小橋(2) 河川 無 1級町道 無 87 0 94.8 0 6,200 15,370 400 0 0 0 0 400 0 設計：設計費(R7), 主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　支承：取替+足場工(始端側)　支承：取替+足場工(終端側)　舗装：打換+床版防水　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工(R8), 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

5 53 3025 葛ヶ谷１号橋 葛ヶ谷線 14.5 3.9 RC橋 R2 Ⅲ 1974 中小橋(2) 河川 無 その他 無 85 0 94 0 6,600 12,308 0 0 0 400 0 0 0 設計：設計費　点検：定期点検(R7), 主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋脚：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R8), 点検：定期点検(R12)

6 59 4006 大法縲橋 剣山線 26.5 5.5 鋼橋 R1 Ⅲ 1974 中小橋(1) 河川 無 その他 無 85 0 94 400 0 6,200 25,867 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 設計：設計費(R8), 主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R9), 点検：定期点検(R11)

7 87 5018 まきを橋 剣山線 20.4 4.3 鋼橋 R1 Ⅲ 1968 中小橋(1) 河川 無 その他 無 85 0 94 400 0 0 6,200 35,009 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 設計：設計費(R9), 主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　支承：取替+足場工(始端側)　支承：取替+足場工(終端側)　舗装：打換+床版防水　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R10), 点検：定期点検(R11)

8 94 5025 わるたに橋 剣山線 14.7 4.4 RC橋 R2 Ⅲ 1971 中小橋(2) 河川 無 その他 無 85 0 94 0 400 0 0 6,200 26,753 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 設計：設計費(R10), 主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　支承：取替+足場工(始端側)　支承：取替+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R11), 点検：定期点検(R12)

9 104 1005 千ヶ谷橋 北岸線 13.2 4.2 RC橋 R3 Ⅲ 1951 中小橋(2) 河川 有 その他 有 85 0 94 0 6,200 11,193 0 0 0 0 400 0 0 設計：設計費(R7), 点検：定期点検　主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　舗装：打換+床版防水　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R8), 点検：定期点検(R13)

10 106 1007 才のの橋 小仁宇才のの線 11.2 4.7 RC橋 R3 Ⅲ 1956 中小橋(2) 河川 無 その他 有 85 0 94 0 0 400 0 0 6,200 19,400 400 0 0 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R11), 主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　橋脚：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12), 点検：定期点検(R13)

11 126 2002 王子橋 駅線 14.0 3.7 RC橋 R3 Ⅲ 1959 中小橋(2) 河川 有 その他 有 85 0 94 0 0 400 0 0 6,200 17,021 400 0 0 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R11), 主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12), 点検：定期点検(R13)

12 206 5002 新九郎谷橋 剣山線 14.0 4.1 RC橋 R3 Ⅲ 1975 中小橋(2) 河川 無 その他 無 85 0 94 0 0 400 0 0 0 6,200 24,693 0 0 点検：定期点検(R8), 設計：設計費(R12), 点検：定期点検　主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　支承：取替+足場工(始端側)　支承：取替+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13)

13 207 5003 第２関太郎橋 剣山線 10.4 5.5 鋼橋 R4 Ⅲ 1977 中小橋(2) その他 無 その他 無 85 0 94 0 0 0 400 0 0 6,200 15,744 400 0 点検：定期点検(R9), 設計：設計費(R12), 主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　支承：支承防錆+足場工(始端側)　支承：支承防錆+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R13), 点検：定期点検(R14)

14 209 5005 黒土谷橋 剣山線 10.5 5.5 鋼橋 R3 Ⅲ 1974 中小橋(2) 河川 無 その他 無 85 0 94 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

15 215 5011 九文名橋 九文名線 8.4 6.8 RC橋 R3 Ⅲ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 無 85 0 94 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

16 32 3002 長安口吊橋 谷口線 147.1 3.2 鋼橋 R2 Ⅲ 1952 長大橋 河川 有 その他 無 80 0 92 0 400 0 0 0 0 400 6,200 20,446 21,560 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12), 設計：設計費(R13), 設計：設計費　主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　横桁：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　橋脚：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R14), 設計：設計費　主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工　主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　横桁：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　床版：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復　橋脚：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R15)

17 88 5019 長者ヶ谷1号橋 出原谷・黒野田線 20.0 4.2 鋼橋 R1 Ⅲ 1984 中小橋(1) 河川 無 その他 無 80 0 92 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

18 96 5027 屋治谷橋 上ミ屋治下モ屋地線 33.0 6.6 鋼橋 R2 Ⅲ 1961 中小橋(1) 河川 有 その他 無 80 0 92 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

19 130 2006 井ノ谷橋 井ノ谷蔭線 10.4 4.1 鋼橋 R3 Ⅲ 1975 中小橋(2) 河川 無 その他 無 80 0 92 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

20 192 4006 槍戸1号橋 槍戸線 9.0 4.0 RC橋 R4 Ⅲ 1957 中小橋(2) 河川 無 その他 無 80 0 92 0 0 0 400 0 0 0 0 400 6,200 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14), 設計：設計費(R15)

21 36 3007 上海川橋 海川出原線 35.8 5.0 鋼橋 R5 Ⅲ 1974 中小橋(1) 河川 有 1級町道 有 90 8 91.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

22 230 5026 月谷橋 月谷熊森線 4.5 3.7 RC橋 R5 Ⅲ 不明(1975) 中小橋(2) 河川 有 その他 無 85 8 89.2 10,197 0 0 0 400 0 0 0 0 400 設計：設計費　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R6), 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

23 29 2020 簗橋 簗百合谷線 171.0 2.4 鋼橋 R5 Ⅲ 1962 長大橋 河川 有 1級町道 無 85 16 84.4 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

24 77 5008 トゴエ橋 南宇拝ノ久線 35.9 4.0 RC橋 R5 Ⅲ 1972 中小橋(1) 河川 無 その他 有 90 20 84 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

25 132 2008 内山橋 内山線 9.5 3.2 RC橋 R4 Ⅲ 1976 中小橋(2) 河川 無 その他 無 85 20 82 0 0 0 400 0 6,200 5,736 0 400 0 点検：定期点検(R9), 設計：設計費(R11), 主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　支承：支承防錆+足場工(始端側)　支承：支承防錆+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R12), 点検：定期点検(R14)

26 99 2022 かつら切橋 かつら切線 60.9 2.3 RC橋 R5 Ⅲ 1959 中小橋(1) 河川 無 その他 有 90 32 76.8 4,734 0 0 0 400 0 0 0 0 400 主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　床版：表面含浸&ひび割れ注入　床版：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋脚：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R6), 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

27 200 4016 西ノ谷橋 出羽2号線 5.4 4.3 RC橋 R4 Ⅱ 1977 中小橋(2) 不明 無 その他 無 87 32 75.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

28 2 1002 田野橋 和食田野線 181.0 8.2 PC橋 R5 Ⅱ 1988 長大橋 河川 有 1級町道 市町村指定 有 32 0 72.8 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

29 41 3012 横畑橋 横畑線 27.7 4.2 鋼橋 R1 Ⅱ 1973 中小橋(1) 河川 無 2級町道 有 29 0 71.6 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

30 67 4014 寒谷橋 寒谷線 14.5 3.6 鋼橋 R2 Ⅱ 1965 中小橋(2) 河川 無 2級町道 有 29 0 71.6 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

31 35 3006 笹ノ瀬橋 海川ナカセ線 43.0 4.3 鋼橋 R1 Ⅱ 1975 中小橋(1) 河川 無 その他 有 27 0 70.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

32 101 1002 下北2号橋 下北線 13.5 4.3 鋼橋 R3 Ⅱ 1985 中小橋(2) 河川 無 その他 有 27 0 70.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

33 103 1004 山盛橋 山盛上線 13.0 4.0 鋼橋 R3 Ⅱ 1979 中小橋(2) 河川 無 その他 有 27 0 70.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

34 111 1014 百合新野4号橋 百合谷新野線 8.2 5.7 RC橋 R4 Ⅱ 1968 中小橋(2) 河川 有 1級町道 無 27 0 70.8 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

35 54 4001 坂州橋 坂州追立線 60.8 4.1 鋼橋 R1 Ⅱ 1966 中小橋(1) 河川 有 2級町道 有 24 0 69.6 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

36 55 4002 名古ノ瀬橋 名古ノ瀬与沢線 47.8 4.8 鋼橋 R5 Ⅱ 1969 中小橋(1) 河川 有 2級町道 有 24 0 69.6 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

37 70 5001 助大橋 助陰線 100.7 3.8 鋼橋 R1 Ⅱ 1967 長大橋 河川 無 2級町道 有 24 0 69.6 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

38 107 1008 下北1号橋 下北線 10.6 4.0 PC橋 R3 Ⅱ 1985 中小橋(2) 河川 無 その他 有 27 2 69.6 0 0 400 0 0 0 0 400 6,200 9,933 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13), 設計：設計費(R14), 主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　伸縮装置：取替(始端側)　伸縮装置：取替(終端側)(R15)

39 143 2020 雄高橋 奥谷線 7.0 7.1 RC橋 R5 Ⅲ 1945 中小橋(2) 河川 有 その他 有 90 44 69.6 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

40 194 4008 阿津江1号橋 木頭名阿津江線 8.1 5.6 RC橋 R3 Ⅱ 1971 中小橋(2) 河川 無 2級町道 無 24 0 69.6 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

41 4 1004 新こかじや橋 新こかじや線 20.5 3.7 鋼橋 R1 Ⅱ 1981 中小橋(1) 河川 有 その他 有 22 0 68.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

42 5 1005 新田橋 新田線 20.5 3.7 鋼橋 R1 Ⅱ 1979 中小橋(1) 河川 有 その他 有 22 0 68.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

43 51 3023 カシ谷１号橋 カシ谷線 15.5 4.7 RC橋 R2 Ⅱ 1974 中小橋(1) 河川 有 その他 無 22 0 68.8 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

44 52 3024 井ノ谷１号橋 井ノ谷線 14.6 4.0 RC橋 R2 Ⅱ 1970 中小橋(2) 河川 無 その他 無 22 0 68.8 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

45 57 4004 飛石橋 鎗戸線 32.0 4.5 鋼橋 R1 Ⅱ 1977 中小橋(1) 河川 無 その他 無 22 0 68.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

46 66 4013 槍戸橋 槍戸線 17.0 4.0 RC橋 R2 Ⅱ 1959 中小橋(1) 河川 無 その他 無 22 0 68.8 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

47 79 5010 藤八橋 剣山線 30.5 5.5 鋼橋 R4 Ⅱ 1974 中小橋(1) その他 無 その他 無 22 0 68.8 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

48 86 5017 船谷橋 船谷橋線 25.0 7.1 鋼橋 R1 Ⅱ 1962 中小橋(1) 河川 有 その他 有 22 0 68.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

49 92 5023 中谷４号橋 中谷線 15.5 4.2 RC橋 R2 Ⅱ 1970 中小橋(1) 河川 無 その他 無 22 0 68.8 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

50 95 5026 蝉谷２号橋 蝉谷線 14.5 4.4 RC橋 R2 Ⅱ 1970 中小橋(2) 河川 無 その他 無 22 0 68.8 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

51 97 5027 立輪谷橋 上ミ屋治下モ屋地線 18.0 6.2 鋼橋 R2 Ⅱ 1959 中小橋(1) 河川 有 その他 無 22 0 68.8 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

52 108 1009 北地二区内１号橋 北地二区内線 10.0 3.5 RC橋 R4 Ⅱ 1979 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 0 68.8 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

53 116 1019 昭和橋 仁宇神社線 6.2 3.6 RC橋 R3 Ⅱ 1938 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 0 68.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

54 136 2013 高橋 横石線 8.3 8.0 RC橋 R3 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 無 1級町道 無 22 0 68.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

55 159 3001 カドヶ谷1号橋 カドヶ谷線 13.6 3.7 RC橋 R3 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 無 その他 有 22 0 68.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

56 188 4001 新居田橋 新居田線 13.3 7.0 RC橋 R3 Ⅱ 1957 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 0 68.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

57 210 5006 マタダイ橋 剣山線 10.0 4.4 RC橋 R3 Ⅱ 1968 中小橋(2) 河川 無 その他 無 22 0 68.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

58 224 5020 チョウシ谷1号橋 チョウシ谷線 6.0 4.1 RC橋 R3 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 0 68.8 0 6,200 3,916 0 0 0 0 400 0 0 設計：設計費(R7), 点検：定期点検　主部材：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工(R8), 点検：定期点検(R13)

59 12 2003 下雄大橋 段所線 99.8 6.0 鋼橋 R5 Ⅱ 1974 中小橋(1) 河川 無 1級町道 有 27 4 68.4 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

60 28 2019 下雄小橋 段所線 14.5 6.0 鋼橋 R2 Ⅰ 1974 中小橋(2) 河川 無 1級町道 有 20 0 68 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

61 190 4004 中谷橋 槍戸線 10.0 4.3 RC橋 R4 Ⅲ 1958 中小橋(2) その他 無 その他 無 80 40 68 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

62 11 2002 蔭谷橋 蔭谷線 108.0 4.6 鋼橋 R5 Ⅱ 1964 長大橋 河川 無 2級町道 無 19 0 67.6 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

63 91 5022 西宇橋 西宇線 17.0 4.6 鋼橋 R2 Ⅱ 1963 中小橋(1) 河川 有 2級町道 無 19 0 67.6 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

64 93 5024 西ノ谷橋 西宇線 15.0 3.4 RC橋 R2 Ⅱ 1972 中小橋(1) 河川 有 2級町道 無 19 0 67.6 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

65 145 2023 三好橋 中山線 6.0 5.4 RC橋 R3 Ⅱ 1957 中小橋(2) 河川 有 1級町道 無 22 2 67.6 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

66 1 1001 細渕橋 百合百合谷線 215.5 13.8 PC橋 R1 Ⅱ 2003 長大橋 河川 有 1級町道 有 18 0 67.2 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

67 33 3003 水崎大橋 水崎線 99.0 6.0 鋼橋 R5 Ⅱ 1981 中小橋(1) 河川 有 2級町道 有 24 4 67.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

68 42 3013 白石橋 オバナ廻り線 26.1 7.6 鋼橋 R1 Ⅱ 1959 中小橋(1) 河川 有 その他 無 17 0 66.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

69 81 5012 ヤスエ滝橋 拝ノ久線 31.0 4.0 鋼橋 R1 Ⅱ 1968 中小橋(1) 河川 無 その他 無 17 0 66.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

70 149 2027 森の下橋 入野線 5.3 4.5 RC橋 R3 Ⅱ 1963 中小橋(2) 河川 有 その他 有 17 0 66.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

71 189 4003 横尾橋 横尾線 10.4 6.0 鋼橋 R3 Ⅱ 1982 中小橋(2) 河川 無 その他 無 17 0 66.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

72 114 1017 仁宇阿井1号橋 仁宇阿井線 6.3 3.9 RC橋 R3 Ⅱ 1968 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 4 66.4 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

73 131 2007 蛭子橋 谷内鮎川線 10.1 5.6 RC橋 R5 Ⅱ 1966 中小橋(2) 河川 有 1級町道 有 27 8 66 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

74 19 2010 香加ノ津橋 香加ノ津線 26.9 4.7 RC橋 R5 Ⅱ 1982 中小橋(1) 河川 無 その他 有 27 10 64.8 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

75 58 4005 泉谷橋 名古ノ瀬与沢線 29.5 3.9 鋼橋 R1 Ⅱ 1978 中小橋(1) 河川 無 2級町道 有 24 8 64.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

76 21 2012 上平間橋 上平間線 25.0 4.7 RC橋 R5 Ⅱ 1979 中小橋(1) 河川 有 その他 無 17 4 64.4 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

77 78 5009 安ヶ谷橋 安ヶ谷線 33.7 4.7 鋼橋 R5 Ⅱ 1974 中小橋(1) 河川 無 その他 無 22 8 64 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

78 140 2017 大張谷橋 横石線 6.5 3.7 RC橋 R3 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 1級町道 無 22 8 64 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

79 154 2032 第２大久保向原橋 大久保向原線 4.4 5.0 RC橋 R5 Ⅱ 1968 中小橋(2) 河川 無 その他 無 22 8 64 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

80 112 1015 としさね1号橋 としさね下線 6.9 3.9 RC橋 R3 Ⅰ 1975 中小橋(2) 河川 無 その他 有 20 8 63.2 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

81 72 5003 出原橋 海川出原線 87.1 4.8 鋼橋 R5 Ⅱ 1972 中小橋(1) 河川 有 1級町道 有 27 16 61.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

82 166 3009 桧曽根１号橋 檜曽根線 10.6 4.7 RC橋 R4 Ⅱ 1985 中小橋(2) その他 無 その他 無 22 14 60.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

83 39 3010 大戸小橋 出合大戸線 34.8 8.2 鋼橋(耐) R1 Ⅰ 1999 中小橋(1) 河川 有 その他 無 1 0 60.4 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

84 10 2001 鎌瀬橋 南岸線 134.0 8.0 鋼橋 R5 Ⅲ 1990 長大橋 河川 有 1級町道 無 22 16 59.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

85 182 3025 野田橋 音谷正木谷線 5.3 3.5 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 無 その他 無 22 16 59.2 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

86 9 1009 井の木根橋 井の木根線 15.1 5.0 鋼橋 R2 Ⅱ 1980 中小橋(1) 河川 無 その他 有 27 20 58.8 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

87 85 5016 平橋 剣山線 27.4 15.7 鋼橋(耐) R5 Ⅱ 1997 中小橋(1) 河川 無 その他 無 13 12 58 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

88 65 4012 笹原橋 剣山線 18.4 5.6 鋼橋 R2 Ⅱ 1979 中小橋(1) 河川 無 その他 無 22 20 56.8 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

89 76 5007 南宇橋 南宇西宇線 62.7 4.0 鋼橋 R1 Ⅱ 1963 中小橋(1) 河川 有 1級町道 有 22 20 56.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

90 80 5011 奥高野瀬橋 剣山線 30.5 5.5 鋼橋 R1 Ⅱ 1973 中小橋(1) 河川 無 その他 無 22 20 56.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

91 117 1020 玉ノ木1号橋 玉ノ木線 3.9 6.9 RC橋 R3 Ⅱ 1976 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 20 56.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

92 179 3022 牛田橋 平谷大戸線 5.8 4.0 RC橋 R3 Ⅱ 1967 中小橋(2) 河川 無 その他 有 22 20 56.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

93 139 2016 井ノ口橋 上平野線 7.5 5.7 RC橋 R3 Ⅲ 1956 中小橋(2) 河川 有 その他 有 80 62 54.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

94 15 2006 澄口橋 南岸線 34.2 6.2 鋼橋(耐) R1 Ⅱ 1991 中小橋(1) 河川 有 1級町道 無 22 24 54.4 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

95 16 2007 土佐田橋 南岸線 42.8 6.2 鋼橋 R5 Ⅱ 1977 中小橋(1) 河川 有 1級町道 無 22 24 54.4 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)
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96 18 2009 打出橋 舞ヶ谷下線 27.8 4.7 RC橋 R5 Ⅱ 1959 中小橋(1) 河川 有 その他 有 22 24 54.4 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

97 127 2003 谷内鮎川バイパス橋 谷内鮎川線 13.0 5.8 RC橋 R4 Ⅱ 1976 中小橋(2) 河川 有 1級町道 無 22 24 54.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

98 164 3007 窪田橋 窪田線 11.1 4.4 鋼橋 R3 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 無 22 24 54.4 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

99 208 5004 関太郎橋 剣山線 10.4 5.5 鋼橋 R4 Ⅱ 1976 中小橋(2) その他 無 その他 無 22 24 54.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

100 214 5010 第１上松笠橋 上松笠線 8.7 4.1 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) その他 無 その他 無 22 24 54.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

101 218 5014 中谷2号橋 中谷線 7.5 3.9 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 不明 無 その他 無 22 24 54.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

102 219 5015 中谷3号橋 中谷線 7.5 4.0 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 不明 無 その他 無 22 24 54.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

103 221 5017 イズムネ橋 イズムネ線 7.0 4.0 RC橋 R3 Ⅲ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 有 80 64 53.6 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

104 62 4009 肉渕橋 剣山線 19.5 5.6 鋼橋 R2 Ⅱ 1983 中小橋(1) 河川 無 その他 無 22 26 53.2 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

105 162 3004 拝宮口橋 拝宮口線 13.3 4.4 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 26 53.2 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

106 177 3020 下オリゴエ橋 十二弟子線 6.2 4.0 RC橋 R3 Ⅱ 1955 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 26 53.2 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

107 24 2015 妙法寺橋 下谷内線 21.0 3.6 RC橋 R1 Ⅱ 1973 中小橋(1) 河川 有 その他 有 22 28 52 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

108 115 1018 生杉2号橋 生杉線 5.7 3.5 RC橋 R4 Ⅱ 1973 中小橋(2) 河川 無 その他 有 27 32 51.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

109 120 1023 武市１号橋 武市線 5.2 3.2 RC橋 R4 Ⅱ 1968 中小橋(2) 河川 無 その他 有 27 32 51.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

110 153 2031 第１大久保向原橋 大久保向原線 4.4 4.5 RC橋 R5 Ⅱ 1968 中小橋(2) 河川 無 その他 有 27 32 51.6 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

111 185 3028 西分橋 拝宮谷線 4.1 4.0 RC橋 R5 Ⅱ 不明(1945) 中小橋(2) 河川 無 1級町道 無 27 32 51.6 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

112 47 3018 市宇白石2号橋 市宇白石線 22.0 3.8 鋼橋(耐) R1 Ⅱ 1987 中小橋(1) その他 無 その他 無 22 30 50.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

113 50 3022 成瀬向橋 成瀬向線 17.1 5.2 鋼橋(耐) R2 Ⅱ 1984 中小橋(1) 河川 有 その他 無 22 30 50.8 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

114 211 5007 日和田橋 日和田線 9.2 4.4 RC橋 R3 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 無 17 28 50 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

115 27 2018 けやきのさこ橋 南岸線 15.0 6.2 鋼橋(耐) R2 Ⅰ 2003 中小橋(1) 河川 有 1級町道 無 1 18 49.6 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

116 134 2011 第２井ノ谷橋 井ノ谷日浦線 9.1 4.1 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) その他 無 その他 無 22 32 49.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

117 137 2014 武田橋 大西谷線 7.5 4.1 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) その他 無 その他 有 22 32 49.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

118 34 3004 深森1号橋 深森線 53.2 4.5 鋼橋 R5 Ⅱ 1983 中小橋(1) 河川 無 その他 有 27 38 48 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

119 186 3029 上オリゴエ橋 十二弟子線 4.0 4.0 RC橋 R5 Ⅲ 1956 中小橋(2) 河川 有 その他 無 80 74 47.6 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

120 168 3011 御所谷2号橋 御所谷線 9.4 6.8 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 無 17 32 47.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

121 17 2008 鉢ヶ谷橋 南岸線 35.0 6.2 鋼橋(耐) R1 Ⅱ 2000 中小橋(1) 河川 有 1級町道 無 13 30 47.2 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

122 125 2001 馬路橋 鷲敷相生線 14.1 5.7 PC橋 R5 Ⅱ 1973 中小橋(2) 河川 有 1級町道 無 22 36 47.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

123 43 3014 七々浦4号橋 水崎線 24.5 6.2 鋼橋(耐) R1 Ⅱ 1998 中小橋(1) その他 無 2級町道 無 10 30 46 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

124 68 4015 瀬津橋 瀬津線 44.8 4.0 鋼橋 R1 Ⅱ 1986 中小橋(1) 河川 無 その他 無 22 38 46 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

125 31 3001 大戸橋 大戸古屋線 172.0 8.0 鋼橋(耐) R5 Ⅱ 1994 長大橋 河川 無 その他 有 18 36 45.6 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

126 148 2026 万福寺橋 延野寺前線 5.2 6.2 RC橋 R4 Ⅰ 1968 中小橋(2) 河川 有 その他 無 10 32 44.8 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

127 178 3021 下ノ内橋 下ノ内線 6.4 3.5 RC橋 R3 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 1級町道 無 22 40 44.8 0 6,200 1,014 0 0 0 0 400 0 0 設計：設計費(R7), 点検：定期点検　床版：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工(R8), 点検：定期点検(R13)

128 204 4020 寺谷橋 坂州寺谷線 4.4 8.1 RC橋 R5 Ⅱ 不明(1945) 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 40 44.8 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

129 156 2034 北浦谷橋 横石線 12.5 6.0 PC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 1級町道 無 27 44 44.4 0 0 0 6,600 1,515 0 0 0 400 0 設計：設計費　点検：定期点検(R9), 橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R10), 点検：定期点検(R14)

130 102 1003 中谷橋 仁宇中谷線 10.7 4.7 PC橋 R4 Ⅱ 1958 中小橋(2) 河川 有 その他 無 80 80 44 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

131 38 3009 大殿橋 平谷大殿線 34.5 5.8 RC橋 R1 Ⅱ 1938 中小橋(1) 河川 有 その他 有 22 42 43.6 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

132 37 3008 七々浦3号橋 水崎線 35.0 6.2 鋼橋(耐) R1 Ⅰ 2001 中小橋(1) その他 無 2級町道 無 3 30 43.2 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

133 6 1006 すくの谷橋 祢木のの線 21.0 5.2 PC橋 R1 Ⅰ 2008 中小橋(1) 河川 有 その他 有 6 32 43.2 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

134 84 5015 久則谷橋 海川出原線 30.0 6.2 鋼橋(耐) R1 Ⅰ 2007 中小橋(1) 河川 有 1級町道 有 11 36 42.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

135 75 5006 ホラガ谷２号橋 剣山線 64.7 5.1 RC橋 R1 Ⅱ 1971 中小橋(1) 河川 無 その他 無 22 44 42.4 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

136 128 2004 第２寺前線橋 延野日の地線 12.6 4.6 RC橋 R4 Ⅱ 1974 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 44 42.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

137 138 2015 第２万福寺橋 延野寺前線 7.6 4.8 RC橋 R4 Ⅱ 1970 中小橋(2) 河川 有 その他 無 22 44 42.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

138 144 2022 石原橋 横石線 4.8 4.3 RC橋 R3 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 無 1級町道 無 22 44 42.4 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

139 176 3019 正木谷橋 音谷正木谷線 6.8 3.3 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 無 その他 無 22 44 42.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

140 180 3023 井ノ谷2号橋 菖蒲井ノ谷線 5.4 4.0 RC橋 R3 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 無 その他 無 22 44 42.4 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

141 187 3030 東尾1号橋 東尾線 6.4 4.6 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) その他 無 その他 無 22 44 42.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

142 217 5013 中谷１号橋 中谷線 7.6 4.0 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 不明 無 その他 無 22 44 42.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

143 228 5024 長者ヶ谷3号橋 出原谷黒野田線 5.0 4.0 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 無 22 44 42.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

144 229 5025 蝉谷１号橋 蝉谷１号線 4.6 5.0 RC橋 R5 Ⅱ 1970 中小橋(2) 河川 無 その他 無 22 44 42.4 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

145 109 1010 唐杉1号橋 唐杉線 9.2 5.0 RC橋 R4 Ⅱ 1985 中小橋(2) 河川 無 2級町道 有 29 50 41.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

146 113 1016 生杉1号橋 生杉線 6.3 4.8 RC橋 R4 Ⅰ 1973 中小橋(2) 河川 無 その他 有 20 44 41.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

147 170 3013 カシ谷2号橋 カシ谷線 8.5 3.7 RC橋 R3 Ⅰ 1975 中小橋(2) 河川 無 その他 無 20 44 41.6 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

148 119 1022 百合谷内1号橋 百合谷内線 5.1 3.2 RC橋 R4 Ⅱ 1956 中小橋(2) 河川 有 その他 無 27 50 40.8 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

149 198 4013 仁義1号橋 仁義線 5.3 13.3 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 無 17 44 40.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

150 197 4011 寒谷３号橋 寒谷線 7.5 5.9 鋼橋 R3 Ⅱ 1967 中小橋(2) 河川 無 2級町道 有 29 52 40.4 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

151 26 2017 相小橋 相生小学校線 15.1 14.3 PC橋 R2 Ⅱ 2002 中小橋(1) 河川 有 その他 市町村指定 無 18 46 39.6 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

152 226 5022 第３上松笠橋 上松笠線 5.5 4.1 RC橋 R4 Ⅰ 1975 中小橋(2) その他 無 その他 無 15 44 39.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

153 227 5023 第２上松笠橋 上松笠線 5.5 4.1 RC橋 R4 Ⅰ 1975 中小橋(2) その他 無 その他 無 15 44 39.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

154 234 5030 第４上松笠橋 上松笠線 4.0 3.6 RC橋 R5 Ⅰ 不明(1975) 中小橋(2) 河川 無 その他 無 15 44 39.6 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

155 233 5029 大城１号橋 大城線 4.1 3.9 RC橋 R5 Ⅱ 不明(1975) 中小橋(2) 河川 無 その他 有 27 52 39.6 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

156 161 3003 追谷下橋 海川出原線 13.3 6.2 鋼橋(耐) R4 Ⅱ 1985 中小橋(2) 河川 有 1級町道 無 22 50 38.8 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

157 205 5001 拍子ヶ谷橋 平野西宇線 14.3 6.2 鋼橋(耐) R4 Ⅰ 1994 中小橋(2) その他 有 その他 無 1 36 38.8 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

158 183 3026 林谷橋 林谷線 5.0 5.7 RC橋 R5 Ⅱ 1971 中小橋(2) 河川 無 2級町道 無 24 52 38.4 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

159 64 4011 寺内橋 寺内線 18.1 3.8 鋼橋(耐) R2 Ⅲ 1984 中小橋(1) 河川 無 その他 有 85 94 37.6 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

160 213 5009 西ノ谷2号橋 西宇線 9.5 4.8 RC橋 R4 Ⅱ 2002 中小橋(2) 河川 有 2級町道 無 10 44 37.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

161 151 2029 第２蔭谷橋 蔭谷線 4.3 4.2 RC橋 R5 Ⅰ 不明(1964) 中小橋(2) 道路 無 2級町道 無 22 52 37.6 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

162 73 5004 ごろごうち橋 南宇西宇線 72.0 6.2 鋼橋(耐) R5 Ⅱ 1991 中小橋(1) 河川 有 1級町道 有 27 56 37.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

163 98 4017 夏霧橋 夏切線 39.0 6.2 鋼橋(耐) R5 Ⅱ 2000 中小橋(1) 河川 無 その他 有 18 50 37.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

164 155 2033 川島橋 請ノ谷川島２号線 4.2 3.6 RC橋 R5 Ⅱ 不明(1975) 中小橋(2) 河川 無 その他 有 27 56 37.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

165 157 2035 長野橋 横石線 11.1 6.0 PC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 1級町道 有 27 56 37.2 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

166 202 4018 寺谷2号橋 坂州寺谷線 5.0 4.1 RC橋 R3 Ⅱ 1972 中小橋(2) 河川 無 その他 有 27 56 37.2 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

167 22 2013 大国橋 谷内鮎川線 21.7 6.2 PC橋 R1 Ⅱ 1989 中小橋(1) 河川 有 1級町道 有 27 58 36 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

168 13 2004 横石橋 横石線 97.0 7.4 鋼橋 R5 Ⅱ 1980 中小橋(1) 河川 有 1級町道 無 22 56 35.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

169 122 1025 和食中央１号橋 和食中央線 4.3 6.2 RC橋 R5 Ⅱ 1971 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 56 35.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

170 129 2005 第３内山橋 内山線 10.5 3.4 RC橋 R4 Ⅱ 1976 中小橋(2) 河川 無 その他 無 22 56 35.2 0 0 0 400 0 6,200 934 0 400 0 点検：定期点検(R9), 設計：設計費(R11), 主部材：表面含浸&ひび割れ注入&足場工　支承：支承防錆+足場工(始端側)　支承：支承防錆+足場工(終端側)　橋台：表面含浸&ひび割れ注入&足場工(R12), 点検：定期点検(R14)

171 172 3015 岡橋 東尾線 7.0 3.9 RC橋 R3 Ⅱ 1972 中小橋(2) 河川 無 その他 無 22 56 35.2 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

172 203 4019 槍戸２号橋 槍戸線 4.7 5.0 RC橋 R5 Ⅰ 1959 中小橋(2) 河川 無 その他 無 10 48 35.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

173 223 5019 長者ヶ谷2号橋 出原谷黒野田線 6.3 3.7 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 無 22 56 35.2 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

174 225 5021 拝ノ久2号橋 南宇拝ノ久線 6.0 4.0 RC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 56 35.2 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

175 82 5013 ホラガ谷５号橋 剣山線 27.3 5.1 RC橋 R1 Ⅰ 1969 中小橋(1) 河川 無 その他 無 15 52 34.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

176 220 5016 白久2号橋 白久線 7.1 4.0 RC橋 R4 Ⅰ 1975 中小橋(2) 河川 無 その他 有 20 56 34.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

177 8 1008 北地新橋 北地新線 16.0 5.2 PC橋 R2 Ⅱ 1985 中小橋(1) 河川 無 その他 無 27 62 33.6 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

178 152 2030 谷口橋 平野谷口線 4.4 3.0 RC橋 R5 Ⅱ 不明(1945) 中小橋(2) 河川 有 その他 無 17 56 33.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

179 3 1003 川口橋 和食北地線 36.0 5.7 鋼橋 R5 Ⅱ 1972 中小橋(1) 河川 有 その他 有 22 60 32.8 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

180 61 4008 与沢橋 名古ノ瀬与沢線 20.0 4.8 RC橋 R1 Ⅱ 1999 中小橋(1) 河川 無 2級町道 無 10 52 32.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

181 110 1013 小原橋 小原線 7.3 9.4 RC橋 R3 Ⅱ 1987 中小橋(2) 河川 有 2級町道 有 24 62 32.4 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

182 121 1024 百合新野1号橋 百合谷新野線 4.7 3.2 RC橋 R4 Ⅱ 1971 中小橋(2) 河川 有 1級町道 無 27 64 32.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

183 124 1027 百合谷内２号橋 百合谷内線 2.8 3.6 RC橋 R5 Ⅰ 1971 中小橋(2) 河川 有 その他 無 15 56 32.4 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

184 133 2010 馬路会堂橋 馬路会堂線 9.5 3.6 RC橋 R5 Ⅰ 1945 中小橋(2) 河川 無 その他 有 15 56 32.4 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

185 142 2019 第２内山橋 内山線 6.4 4.0 RC橋 R4 Ⅰ 1976 中小橋(2) 河川 無 その他 無 15 56 32.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

186 146 2024 東浦橋 横石東浦線 5.6 3.3 RC橋 R5 Ⅰ 不明(1945) 中小橋(2) 河川 有 その他 有 15 56 32.4 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

187 181 3024 市宇白石１号橋 市宇白石線 5.0 3.7 RC橋 R4 Ⅱ 1985 中小橋(2) その他 無 その他 無 22 62 31.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

188 195 4009 寒谷4号橋 寒谷線 7.6 6.3 RC橋 R3 Ⅰ 1985 中小橋(2) 河川 無 2級町道 有 22 62 31.6 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

189 191 4005 岩倉橋 岩倉線 9.4 4.9 RC橋 R3 Ⅱ 1962 中小橋(2) 河川 無 2級町道 無 24 64 31.2 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

190 123 1026 堂ヶ谷１号橋 堂ヶ谷線 4.3 3.3 RC橋 R5 Ⅰ 2004 中小橋(2) 河川 有 その他 有 11 56 30.8 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)
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191 90 5021 ホラガ谷３号橋 剣山線 15.2 3.4 RC橋 R2 Ⅱ 1971 中小橋(1) 河川 無 その他 無 22 64 30.4 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

192 147 2025 三ツ合橋 谷内鮎川線 5.4 4.3 RC橋 R3 Ⅱ 1958 中小橋(2) 河川 有 1級町道 有 27 68 30 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

193 83 5014 2号橋 剣山線 28.0 7.5 鋼橋(耐) R5 Ⅱ 2003 中小橋(1) 河川 無 その他 無 13 62 28 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

194 100 1001 北地二区東線１号橋 北地二区内線 13.7 3.8 PC橋 R4 Ⅱ 1982 中小橋(2) 河川 有 その他 有 22 68 28 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

195 212 5008 東谷3号橋 南宇線 9.4 3.7 PC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 無 22 68 28 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

196 173 3016 田ノ久保１号橋 音谷田ノ久保線 7.2 4.6 RC橋 R4 Ⅰ 1972 中小橋(2) 河川 無 その他 無 15 64 27.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

197 105 1006 北地新線１号橋 北地新線 12.5 5.2 PC橋 R4 Ⅱ 1985 中小橋(2) 河川 無 その他 無 27 74 26.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

198 141 2018 第２東浦橋 横石東浦線 6.6 3.3 RC橋 R4 Ⅰ 1975 中小橋(2) その他 無 その他 無 10 64 25.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

199 20 2011 定道橋 定道線 26.0 4.7 RC橋 R5 Ⅰ 1976 中小橋(1) 河川 無 その他 無 15 68 25.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

200 174 3017 田ノ久保２号橋 音谷田ノ久保線 7.0 4.7 RC橋 R4 Ⅱ 1972 中小橋(2) 河川 無 その他 有 27 76 25.2 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

201 222 5018 大城2号橋 大城線 6.5 4.2 RC橋 R3 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 有 27 76 25.2 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

202 196 4010 沢谷小畠３号橋 沢谷小畠線 10.0 6.3 RC橋 R4 Ⅱ 2004 中小橋(2) 不明 有 その他 無 13 68 24.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

203 150 2028 西内山橋 西内山線 5.0 3.3 RC橋 R5 Ⅱ 不明(1945) 中小橋(2) 河川 無 その他 無 22 76 23.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

204 158 2036 中傍示橋 横石線 7.0 6.2 PC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 1級町道 無 22 76 23.2 0 0 0 400 0 0 0 0 6,600 630 点検：定期点検(R9), 設計：設計費　点検：定期点検(R14), 橋台：表面含浸&ひび割れ注入&断面修復&足場工(R15)

205 201 4017 蔭山2号橋 蔭山線 5.0 4.5 RC橋 R3 Ⅱ 1976 中小橋(2) 河川 無 その他 無 22 76 23.2 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

206 23 2014 新野村橋 新傍線 21.5 6.2 鋼橋(耐) R5 Ⅱ 1993 中小橋(1) 河川 有 その他 無 8 68 22.4 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

207 63 4010 大美谷橋 出羽線 25.0 6.2 鋼橋(耐) R2 Ⅱ 2004 中小橋(1) 河川 無 1級町道 無 13 72 22 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

208 44 3015 春森桟道橋 出合大戸線 25.1 6.7 RC橋 R1 Ⅱ 1945 中小橋(1) 河川 無 その他 有 17 76 21.2 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

209 135 2012 第２下ノ地橋 横石東浦線 8.7 6.2 PC橋 R4 Ⅱ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 無 17 76 21.2 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

210 40 3011 七々浦1号橋 水崎線 30.5 6.2 鋼橋(耐) R5 Ⅱ 1993 中小橋(1) 河川 無 2級町道 無 10 72 20.8 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

211 199 4015 大美谷2号橋 出羽線 5.8 5.4 RC橋 R3 Ⅱ 1960 中小橋(2) 河川 無 1級町道 無 22 80 20.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

212 46 3017 出合橋 平谷川俣線 22.3 3.9 鋼橋 R1 Ⅱ 1956 中小橋(1) 河川 無 その他 有 27 84 20.4 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

213 232 5028 泉谷橋 泉谷線 4.3 4.2 RC橋 R5 Ⅱ 1978 中小橋(2) 河川 有 その他 無 29 88 18.8 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

214 49 3021 七々浦２号橋 水崎線 19.0 6.2 鋼橋(耐) R1 Ⅰ 1992 中小橋(1) その他 無 2級町道 無 3 72 18 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

215 118 1021 生杉4号橋 生杉線 5.3 4.8 RC橋 R4 Ⅱ 1976 中小橋(2) 河川 無 その他 有 27 88 18 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

216 184 3027 十二弟子谷橋 十二弟子線 4.5 4.5 RC橋 R5 Ⅱ 1956 中小橋(2) 河川 有 その他 無 17 82 17.6 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

217 193 4007 大用知１号橋 大用知線 12.6 7.7 PC橋 R4 Ⅱ 2004 中小橋(2) その他 有 その他 無 8 76 17.6 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

218 169 3012 平谷橋 平谷大殿線 8.7 6.7 RC橋 R5 Ⅰ 1954 中小橋(2) 河川 有 その他 有 15 84 15.6 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

219 56 4003 わり谷橋 大用知線 46.5 4.8 鋼橋(耐) R1 Ⅱ 2006 中小橋(1) 河川 無 その他 無 13 84 14.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

220 60 4007 蔭山1号橋 蔭山線 20.3 4.3 PC橋 R1 Ⅱ 2005 中小橋(1) 河川 無 その他 無 13 84 14.8 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

221 69 4016 五倍木1号橋 五倍木線 17.1 4.8 鋼橋(耐) R3 Ⅱ 2006 中小橋(1) 河川 無 その他 無 13 84 14.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

222 171 3014 オイ谷橋 海川ナツキリ線 8.5 4.1 RC橋 R3 Ⅱ 1979 中小橋(2) 河川 無 その他 有 17 88 14 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

223 216 5012 歩危橋 歩危線 8.0 2.8 RC橋 R4 Ⅰ 1975 中小橋(2) 河川 有 その他 無 15 88 13.2 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

224 48 3019 御所谷1号橋 御所谷線 20.0 4.4 RC橋 R1 Ⅱ 1956 中小橋(1) 河川 有 その他 有 22 94 12.4 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)

225 160 3002 追谷上橋 海川出原線 13.5 6.2 PC橋 R4 Ⅱ 1985 中小橋(2) 河川 有 1級町道 無 22 94 12.4 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

226 71 5002 高ノ瀬1号橋 剣山線 94.0 5.6 鋼橋(耐) R4 Ⅰ 2020 中小橋(1) 河川 無 その他 無 6 84 12 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

227 30 2021 第２馬路橋 馬路線 17.6 5.2 PC橋 R4 Ⅰ 1976 中小橋(1) 河川 有 その他 無 10 88 11.2 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 点検：定期点検(R9), 点検：定期点検(R14)

228 25 2016 戸丸橋 戸丸線 15.5 4.0 RC橋 R2 Ⅱ 1961 中小橋(1) 河川 無 その他 有 27 100 10.8 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

229 7 1007 南川橋 南川東線 17.5 9.1 PC橋 - Ⅰ 1988 中小橋(1) 河川 有 その他 無 15 94 9.6 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 点検：定期点検(R7), 点検：定期点検(R12)

230 45 3016 西橋 平谷川俣線 22.4 5.2 鋼橋(耐) R5 Ⅰ 2015 中小橋(1) 河川 無 その他 有 11 92 9.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

231 165 3008 宮ヶ谷橋 平谷上ノ内線 11.0 4.9 RC橋 R3 Ⅱ 1961 中小橋(2) 河川 有 1級町道 有 22 100 8.8 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 点検：定期点検(R8), 点検：定期点検(R13)

232 231 5027 南宇１号橋 南宇線 4.5 3.6 RC橋 R5 Ⅱ 不明(1963) 中小橋(2) 河川 有 その他 無 17 100 6.8 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

233 74 5005 新蔭井橋 海川出原線 68.5 6.2 鋼橋(耐) R5 Ⅱ 2005 中小橋(1) 河川 有 1級町道 無 13 100 5.2 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 点検：定期点検(R10), 点検：定期点検(R15)

234 14 2005 鎌ン谷橋 南岸線 53.0 6.2 PC橋 R1 Ⅰ 2004 中小橋(1) 河川 有 1級町道 無 6 100 2.4 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 点検：定期点検(R6), 点検：定期点検(R11)
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